

Załącznik do Uchwały nr 332/349/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 16.02.2010 r.

	Lata	2009												2010												2011											
		Miesiące																																			
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
I ETAP	Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)																																				
	Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy																																				
	Nadzór nad realizacją ww opracowań																																				
	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy Studium Wykonalności																																				
	Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)																																				
	Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy																																				
	Nadzór nad realizacją ww opracowań																																				
II ETAP	Uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia																																				
	Sprawozdanie z realizacji Etapu																																				
	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem raportu i uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia																																				
	Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy)																																				
	Postępowanie przetargowe																																				
	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej																																				
	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)																																				
III ETAP	Opracowanie dokumentacji przetargowej																																				
	Postępowanie przetargowe																																				
	Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej																																				
	Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej, geodezyjnej umożliwiającej uzyskanie własności gruntów pod inwestycję																																				
	Przygotowanie postępowań i uzyskanie właściwych decyzji, opinii, zgód i dokumentów																																				
	Sprawozdanie z realizacji Etapu																																				
	Przygotowanie postępowań i uzyskanie właściwych decyzji, opinii, zgód, dokumentów odpowiednich organów w celu przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej																																				
IV ETAP	Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej																																				
	Sprawozdanie z realizacji Etapu																																				
	Uzyskanie właściwej decyzji ostatecznej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiedniego organu zezwalającej na rozpoczęcie realizacji robót budowlano - montażowych																																				
V ETAP	Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) Wykonawca																																				
	Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych																																				
	Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) Nadzór Inwestorski																																				
	Zamknięcie dokumentacji księgowej i rozliczenie wydatków																																				
VI ETAP	Sprawozdanie z realizacji etapu i raport końcowy																																				

Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu (nadzór inwestorski)			
---	--	--	--