

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 479/104/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 19.02.2020r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pszczyna – obszar wiejski o pow. 15 224 ha, przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu

| Etap | Treść zadania | Termin realizacji |
|--|--|---------------------|
| I | 1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo-rolnych w zakresie danych: · ewidencji gruntów, · planu zagospodarowania przestrzennego, · granicy rolno-leśnej, · zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych · spisu rolnego, · urzędu statystycznego, · cieków i melioracji wodnych, - innych istniejących opracowań. | do 19.06.2020 r. |
| II | 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: · lasów, · terenów zdewastowanych i zaniedbanych, · zadrzewień i zakrzewień, · dróg, · rowów, · terenów podmokłych i oczek wodnych - wykonanie dokumentacji fotograficznej. | do 02.10.2020 r. |
| Koszt realizacji Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pszczyna – obszar wiejski | | 247 293 zł |