

Załącznik nr 4 do
uchwały nr 479/104/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 19.02.2020r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania Etapu I i II Programu prac urzędniowo-rolnych dla Gminy Wręczyca Wielka obejmujący obręb: Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, Długi Kąt, Jezioro, Klepaczka, Nowiny, Piła I, Piła II, Puszczew, Węglowice, Zamłynie o pow. 5869 ha, przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Etap	Treść zadania	Termin realizacji
I	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urzędniowo-rolnych w zakresie danych: · ewidencji gruntów, · planu zagospodarowania przestrzennego, · granicy rolno-leśnej, · zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych · spisu rolnego, · urzędu statystycznego, · cieków i melioracji wodnych, - innych istniejących opracowań.	do 26.06.2020 r.
II	1. Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: · lasów, · terenów zdewastowanych i zaniedbanych, · zadrzewień i zakrzewień, · dróg, · rowów, · terenów podmokłych i oczek wodnych - wykonanie dokumentacji fotograficznej.	do 04.12.2020 r.
Koszt realizacji Etapu I i II Programu prac urzędniowo-rolnych dla Gminy Wręczyca Wielka, obejmujący obręb: Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, Długi Kąt, Jezioro, Klepaczka, Nowiny, Piła I, Piła II, Puszczew, Węglowice, Zamłynie		94 489 zł