

Część finansowa Ramowego Planu Realizacji Działania w Województwie Śląskim

Działanie 2.5

data sporządzenia 16.01.2008

TABELA NR 1 Planowany harmonogram płatności dla Działania 2.5 na lata 2004-2008 w PLN

wartość podpisanych umów (EFS+BP) w pln = **23,265,490.36**

Źródło finansowania	razem	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	
	tempo wydatkowania	0%	4%	37%	45%	13%	100.00%
EFS	17,449,117.77	-	774,366.98	6,477,727.41	7,879,840.29	2,317,183.39	17,449,118.06
budżet państwa	5,816,372.59	-	258,122.33	2,159,242.47	2,626,613.43	772,394.46	5,816,372.69
Razem (EFS+BP)	23,265,490.36	-	1,032,489.30	8,636,969.87	10,506,453.72	3,089,577.85	23,265,490.75
pozostałe źródła	4,948,317.99	-	-	1,774,815.63	2,338,390.54	835,111.82	4,948,317.99
Razem (EFS+BP+pozostałe źródła)	28,213,808.35	-	1,032,489.30	10,411,785.50	12,844,844.26	3,924,689.67	28,213,808.74

Województwo - Śląskie

TABELA NR 2. Planowany roczny harmonogram płatności dla Działania 2.5 na rok 2008 w podziale na kwartały w PLN

	razem 2008	2008 r.				
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
	tempo wydatkowania	75.00%	25.00%			100.00%
EFS	2,317,183.39	1,737,887.54	579,295.85	-	-	-
budżet państwa	772,394.46	579,295.85	193,098.62	-	-	-
pozostałe źródła	835,111.82	626,333.87	208,777.96	-	-	-
razem	3,924,689.67	2,943,517.26	981,172.42	-	-	3,924,689.67