

**Aneks nr 3 do  
Umowy nr 3285/IR/2016 z dn. 29.12.2016 r.**

---

zawarty w dniu ..... 2020 r. w Katowicach

---

pomiędzy Województwem Śląskim,  
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1.....- .....  
2.....- .....

---

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

---

a CONSULTOR Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu 61-418 przy ul. Pietrusińskiego 19,  
adres korespondencyjny:  
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Irysowa 2  
NIP: REGON:  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą

---

reprezentowanym przez: .....  
.....

---

na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843)

---

dotyczący umowy nr 3285/IR/2016 dotyczącej wykonania prac projektowych  
zawartej ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji  
Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa  
Planetarium Śląskiego w Chorzowie

---

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze  
strony Województwa 1. Jerzy Sikorski – Dyrektor Wydziału Inwestycji

---

Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 3285/IR/2016 z dnia 29.12.2016 r. następujące zmiany:

**§ 1**

1. Zmianie ulega § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:  
“Ilość nadzorów autorskich Projektanta została określona do 109, w tym do 61 wizyt w formie

pobytów na budowie i do 48 nadzorów pełnionych w biurze w formie on-line”.

## § 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony, z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2020 r.
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 3285/IR/2016 z dnia 29.12.2016 r
4. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

