

zawarty w dniu	 2025 r.
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. - 2. -
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
a	 Pracownia Projektowa F-11 Ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków NIP: PL6751164662 zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.
reprezentowanym przez	 -
na podstawie	§ 17 ust. 3 pkt 2) lit. a) oraz pkt 3) Umowy. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych „Pzp” art. 455 ust 1 pkt 1 Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
dotyczący	zmiany postanowień Umowy nr 1269/IP/23 z dnia 8 maja 2023 r.
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji

W związku z nie rozpoczęciem do chwili obecnej robót budowlanych, co spowodowane jest opóźnieniem w przyznaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla zadania pn. „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu”, Strony zgodnie postanowiły wprowadzić do treści Umowy następujące zmiany:

§ 1

Zmienia się § 6 ust 4 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych do 600 dni od daty rozpoczęcia robót budowlanych (od przekazania placu budowy do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu), jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

Zmienia się § 7 ust 4 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 2) po wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 6 ust 2 zostanie wypłacone w 90%. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2027 r.

Zmienia się § 7 ust 8 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

Ostatnia faktura (z tytułu 10% za projekt wykonawczy i nadzór autorski) zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, najpóźniej do 20 grudnia 2027 r., z terminem płatności do 31 grudnia 2027 r.

§ 2

1. Aneks nr 3 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 1269/IP/23 z dnia 8 maja 2023 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA