

zawarty w dniu	 2025 r.
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. - 2. -
z siedzibą	ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice
a	Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „BESKID” Nr VI Sp. z o.o. NIP: 5470045994 REGON:070394869, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez	1. - 2. -
z siedzibą	ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała
na podstawie	art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)
dotyczący	zmiany zakresu oraz wartości wykonania umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku- Białej”.
Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Województwa	Wojciech Gardas - Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy:

§ 1

Zwiększa się zakres robót o roboty dodatkowe i zamienne wymienione w Protokole Konieczności nr 1/2025 z dnia 05.11.2025 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

W § 8 umowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 5 189 576,35 netto (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 35/100) plus podatek VAT w kwocie: 1 193 602,56 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwa złote 56/100), łącznie: **6 383 178,91 zł brutto** (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych 91/100).

w tym:

- a) wynagrodzenie za roboty podstawowe w kwocie 4 971 869,46 netto (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych, 46/100) plus podatek VAT w kwocie: 1 143 529,98 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 98/100), łącznie: 6 115 399,44 zł brutto (słownie: sześć milionów sto piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 44/100)
- b) wynagrodzenie za roboty zamiennie i dodatkowe w kwocie 267 779,47 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100), na którą składa się kwota netto 217 706,89 zł plus podatek VAT w kwocie 50 072,58 zł. .

W § 9 umowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1, płatne będzie w następujący sposób i na następujących zasadach:

- 1) do 90% wynagrodzenia. tj. netto 4 670 618, 72 zł (brutto 5 744 861,02 zł) płatne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem pkt. 2;
- 2) fakturami częściowymi rozliczane będą etapy robót, potwierdzone protokołami odbiorów częściowych, podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru;
- 3) pozostałe 10% wartości zamówienia płatne po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

§ 4

1. Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 0229/IW/2025 z dnia 29.01.2025 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

1. Protokół Konieczności nr 1/2025 z dnia 05.11.2025 r. dotyczący wykonania robót zamiennych i dodatkowych