

zawarty w dniu	 2025 r.
pomiędzy	Województwem Śląskim - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	Agatę Tańską - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, działającego na mocy pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego nr 219/19 z dn. 24.07.2019 r.
z siedzibą	ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice.
a	ARCHIDOM
z siedzibą	ul. Śródkowa 5, 47-400 Racibórz
reprezentowanym przez	
przy udziale	Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Lecznica 7, 47-400 Racibórz
na podstawie	art. 144 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), art. 91 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2020) oraz §16 ust. 1 lit. b) Umowy nr 4360/IR/2020
dotyczący	zmiany terminu pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dotyczących dostosowania budynku internatu SOSWNIŚ w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu SOSWNIŚ w Raciborzu”.
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji

Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego oraz wystąpienie robót zamiennych i dodatkowych, nieuwjętych w początkowych założeniach, a także w posiadanej dokumentacji projektowej i technicznej, pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w zapisach zawartej umowy polegających na zmianie terminu jej obowiązywania.

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy:

§1

W §2 umowy ust. 1 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„4) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż do dnia 31.07.2026 r.”.

§2

W §8 umowy ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury.

*W przypadku **faktury ustrukturyzowanej** będzie to dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.”.*

§3

1. Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 4360/IR/2020 z dnia 12.11.2020 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA