

zawarty w dniu	 2025 r.
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. - 2. -
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
a	ARCHIconcept Ul. Milusińskich 4/5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 6971917336 zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.
reprezentowanym przez	
na podstawie	Art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 2 lit. f) Umowy nr 413/IP/2023 z dnia 15 lutego 2025 r.
dotyczący	zmiany zakresu oraz wartości wykonania umowy na wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej”
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji

W związku z potrzebą zaprojektowania elementów infrastruktury w sposób ulepszający ich użytkowanie oraz wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, Strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany w umowie:

§ 1

W § 2 umowy ustęp 1A otrzymuje treść:

„Opracowanie projektu budowlanego rozbiórki przyłącza gazowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679), z uwzględnieniem art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami oraz projektu wykonawczego z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, stosownie do postanowienia Zamawiającego i Użytkownika obiektu powziętych na Radzie Budowy w dniu 05.11.2025 roku”

W § 2 umowy ustęp 1B otrzymuje treść:

„Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego kabli grzejnych systemu anty-oblodzeniowego rynien i rur spustowych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej”.

W § 6 umowy ustęp 1A otrzymuje treść:

„Opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji projektowej (projekt budowlany rozbiórki przyłącza gazowego wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami, projekt techniczny/wykonawczy) oraz przygotowanie wniosku o pozwolenie na roboty budowlane (rozbiórkę) do 28.02.2026 roku”.

W § 6 umowy ustęp 2A otrzymuje treść:

„Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego kabli grzejnych systemu anty-oblodzeniowego rynien i rur spustowych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót do 30.01.2026 roku.

§ 2

1. Aneks nr 3 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 413/IP/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA