

Aneks nr 2

do Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

zawarty w dniu	 2026 r. w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. 2.
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
a	
z siedzibą	
reprezentowanym przez	
na podstawie	art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2025 r. poz. 1815) oraz § 20 ust. 3 i § 20 ust. 4 pkt 1 lit. c) Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.
dotyczący	zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji

Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego oraz wystąpienie robót zamiennych i dodatkowych, nieujętych w początkowych założeniach oraz posiadanej dokumentacji projektowej, wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującej umowy.

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy:

§ 1

W § 2 umowy ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- 1) Zakończenie robót budowlano-montażowych do dnia 31.07.2026 r.”.

§ 2

1. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 26 maja 2026 r.
2. Pozostałe postanowienia Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA