

ANEKS NR 7

z dnia.....2026 r.

do Umowy nr 4019/KT/2019 zawartej w dniu 11.10.2019 r.

zawarty pomiędzy:

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.*), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez:

1. -
2. -

a

„Projekt Wesola” Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 40-645 Katowice, ul. Marcina Radockiego 192 lok. 14, posiadającą REGON: 381354300 i NIP: 5993235365, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000758676, reprezentowaną przez:

1. -
2. -

zwaną dalej „**INWESTOREM**”

o treści następującej:

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 Umowy nr 4019/KT/2019 zawartej w dniu 11.10.2019 r. strony postanawiają wprowadzić zmiany:

- 1) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie „7. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia **30.06.2027 r.**”,
- 2) Załącznik nr 1 do umowy przyjmuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

§ 3

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian

§ 4

Niniejszą Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla **INWESTORA**.

Zarząd Województwa Śląskiego

INWESTOR

RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI				
Przedsięwzięcia	Droga wojewódzka	Ulica	Miejscowość	Gmina
Przebudowa układu komunikacyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wesoła) z ul. Podmiejską w miejscowości Żywiec spowodowanej inwestycją niedrogową - budową pawilonu handlowego.	945	Wesoła	Żywiec	Żywiec
PODPISANY W DNIU			W KATOWICACH	
1	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.		jest / brak *	
			Protokół z dnia	
2	Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu			
	Pismem nr		z dnia	jest / brak *
	Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag			
3	Zakres rzeczowy			
	Element	Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)		
4	Zgoda na użytkowanie rozbudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane			jest / nie dotyczy *
	Pismo WiNB w Katowicach nr		z dnia	
5	Realizacja inwestycji		w istniejącym pasie drogowym *	
			poza istniejącym pasem drogowym *	
	Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia			
6	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000			jest / brak *
	Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia			
7	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej		zakończona / wymagana / nie dotyczy *	
8	Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 945:			
9	Uprawnienia z tytułu gwarancji			
	na wykonane roboty budowlane wygasają dnia			
	na oznakowanie poziome wygasają dnia	24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe *		
		36 miesięcy - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne *		
60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *				
10	Inne ustalenia			
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach			INWESTOR	
(stanowisko, czytelny podpis, pieczęć)			(stanowisko, czytelny podpis, pieczęć)	
UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)				

* - niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania