

zawarty w dniu	 2026 r.
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. - 2. -
z siedzibą	ul. Ligonía 46, 40-37 Katowice
a	Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „BESKID” Nr VI Sp. z o.o. NIP: 5470045994 REGON:070394869, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez	1. - 2. -
na podstawie	Art. 455 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2026 poz. 793 z późn. zm.), Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2025 poz. 775 z późn. zm.), §18 ust.6 Umowy
dotyczący	- zmiany zakresu oraz wartości wykonania umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej” - zmiany sposobu fakturowania należności za roboty budowlane dla zadania pn. „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej”
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji

W związku z :

- Protokołem Konieczności nr 2/2026 z dnia 25.06.2026 r. dotyczącym wykonania robót zamiennych i dodatkowych;
- wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur;

Strony umowy wyrażając wolę kontynuacji współpracy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy:

§ 1

Zwiększa się zakres robót o roboty dodatkowe i zamienne wymienione w Protokole Konieczności nr 2/2026 z dnia 25.06.2026 r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

W § 2 umowy ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) zakończenie robót budowlano-montażowych nastąpi do **578 dni** od dnia zawarcia umowy, to jest do dnia **31 sierpnia 2026 r.**”

§ 3

W § 8 umowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 5 684 701,06 netto (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset jeden złotych 06/100) plus podatek VAT w kwocie: 1 307 481,24 zł (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 24/100), łącznie: **6 992 182,30 zł brutto** (słownie: **sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 30/100**)”;

w tym:

a) wynagrodzenie za roboty podstawowe w kwocie 4 971 869,46 netto (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) plus podatek VAT w kwocie: 1 143 529,98 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 98/100), łącznie: **6 115 399,44 zł brutto** (słownie: **sześć milionów sto piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 44/100**);

b) wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe w kwocie **267 779,47 zł brutto** (słownie: **dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100**), na którą składa się kwota netto 217 706,89 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset sześć złotych 89/100) plus podatek VAT w kwocie 50 072,58 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 58/100), ujęte w Protokole konieczności nr 1/2025 i Aneksie nr 1 do niniejszej umowy;

c) wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe w kwocie **609 003,39 zł brutto** (słownie: **sześćset dziewięć tysięcy trzy złote 39/100**), na którą składa się kwota netto 495 124,71 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 71/100) plus podatek VAT w kwocie 113 878,68 zł (sto trzysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 68/100), ujęte w Protokole konieczności nr 2/2026 i niniejszym Aneksie ”.

§ 4

W § 9 umowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1, płatne będzie w następujący sposób i na następujących zasadach:

1) do 90% wynagrodzenia. tj. 5 116 230,95 zł netto zł (6 292 964,07 zł brutto) płatne zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego aneksu, z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) fakturami częściowymi rozliczane będą etapy robót, potwierdzone protokołami odbiorów częściowych, podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru;

3) pozostałe 10% wartości zamówienia płatne po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.”

§ 5

W § 9 umowy ust.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Ustala się następujące wymogi dla faktur:

1) Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 954-277-00-64.

2) Wykonawca prześle Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem KSeF. Faktura ustrukturyzowana zostanie wystawiona zgodnie z następującymi danymi Zamawiającego:

- Podmiot2 jako Nabywca: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 954-277-00-64

- Podmiot3 jako Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP 954-226-07-13

3) Wykonawca jest zobowiązany do wskazywania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako „Podmiot3” w każdej fakturze ustrukturyzowanej przesyłanej przez KSeF. Brak wskazania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako „Podmiot3” może skutkować opóźnieniem w płatności.

4) Wykonawca jest zobowiązany w każdej fakturze ustrukturyzowanej, w polu „dodatkowy opis/pozostałe informacje na fakturze”, do wskazywania nazwy departamentu merytorycznego nadzorującego ze strony Zamawiającego realizację umowy.

5) W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych Faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, obowiązuje następujący adres doręczenia Faktury:

- Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP

- Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542260713.

Usuwa się ust. 5. Dotychczasowy ust. 6 otrzymuje nr 5.

§ 6

1. Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 0229/IW/2025 z dnia 29.01.2025 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

1. Protokół Konieczności nr 2/2026 z dnia 25.06.2026 r. dotyczący wykonania robót zamiennych i dodatkowych
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy. Aktualizacja nr 2 z dnia