

Aneks nr 3

do Umowy nr 4360/IR/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

zawarty w dniu	 2026 r. w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	Agatę Tańską - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, działającego na mocy pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego nr 219/19 z dn. 24.07.2019 r.
z siedzibą	ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice
a	 zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.
z siedzibą	
reprezentowanym przez	 - Właściciela
przy udziale	Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Lecznica 7, 47-400 Racibórz
na podstawie	art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2020 z późn. zm.), § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. 2025 poz. 1815 z dnia 18 grudnia 2025 r.), § 16 ust. 1 lit. b) i § 17 Umowy nr 4360/IR/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
dotyczący	zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr 4360/IR/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji

Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego oraz wystąpienie robót zamiennych i dodatkowych, nieujętych w początkowych założeniach, a także w posiadanej dokumentacji projektowej i technicznej oraz wprowadzeniu Krajowego Systemu e-Faktur, pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w zapisach zawartej umowy.

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy:

§ 1

Zmianie ulega § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2026 r.”.

§ 2

1. W § 8 umowy dodaje się ustęp 11 o treści:

„11. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy”.

2. W § 8 umowy dodaje się ustęp 12 o treści:

„12. Strony zgodnie postanawiają, że faktury wynikające z niniejszej umowy będą wystawiane wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.)”.

3. W § 8 umowy dodaje się ustęp 13 o treści:

„13. Faktura ustrukturyzowana zostanie wystawiona zgodnie za następującymi danymi Zamawiającego:

*- Podmiot2 jako Nabywca: Województwo Śląskie,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 954-277-00-64*

*- Podmiot3 jako Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP 954-226-07-13*

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność winna nastąpić w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu”.

4. W § 8 umowy dodaje się ustęp 14 o treści:

„14. Za dzień skutecznego doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego fakturę w KSeF.

5. W § 8 umowy dodaje się ustęp 15 o treści:

„15. Wykonawca jest zobowiązany do wskazywania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako „Podmiot3” w każdej fakturze ustrukturyzowanej przesyłanej przez KSeF. Brak wskazania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako „Podmiot3” może skutkować opóźnieniem w płatności”.

6. W § 8 umowy dodaje się ustęp 16 o treści:

„16. Wykonawca jest zobowiązany w każdej fakturze ustrukturyzowanej, w polu „dodatkowy opis/pozostałe informacje o fakturze”, do wskazania Departamentu nadzorującego ze strony Zamawiającego realizację umowy”.

7. W § 8 umowy dodaje się ustęp 17 o treści:

„17. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. Przepis nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w ust. 15 zd. drugie”.

8. W § 8 umowy dodaje się ustęp 18 o treści:

„18. Procedury związane ze stosowaniem trybu awaryjnego w tym udostępniania i wystawiania faktur w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur oraz w okresie niedostępności Systemu określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym w szczególności art. 106nf - 106nha”.

§ 3

1. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia Umowy nr 4360/IR/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA