

Aneks nr 4

do Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

zawarty w dniu	 2026 r. w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. 2.
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
a	 zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”.
z siedzibą	ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz
reprezentowanym przez	
na podstawie	art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) oraz § 20 ust. 3 Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.
dotyczący	zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa	Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy:

§ 1

Zwiększa się zakres przedmiotu umowy o wykonanie robót dodatkowych, wymienionych w Protokołach Konieczności nr 3/2025 z dnia 8 grudnia 2025 r. i 1/2026 z dnia 3 lipca 2026 r., stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego aneksu.

§ 2

Zmianie ulega § 9 ust. 1 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie: 8 338 853,54 zł netto (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 54/100), plus podatek VAT w kwocie: 1 917 936,31 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 31/100), łącznie: 10 256 789,85 zł brutto (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 85/100), z zastrzeżeniem § 10 ust. 3, w tym:
- a) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty podstawowe w kwocie 7 868 884,00 zł brutto (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), na którą składają się kwota netto 6 397 466,67 zł plus podatek VAT w kwocie 1 471 417,33 zł;
 - b) wynagrodzenie kosztorysowe za roboty dodatkowe w maksymalnej kwocie 2 387 905,85 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych 85/100), na którą składa się kwota netto 1 941 386,87 zł plus podatek VAT w kwocie 446 518,98 zł;
- wynagrodzenie to wyliczone jest na podstawie kosztorysów ofertowych sporządzonych w oparciu o średni poziom stawek robocizny kosztorysowej i narzutów, zawarty w publikacjach SEKOCENBUD na I kwartał 2025 r.”.

§ 3

W § 10 umowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- „3. Wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 1, płatne będzie w następujący sposób i na następujących zasadach:
- 1) do 90% wynagrodzenia tj. netto 7 504 968,19 zł (brutto 9 231 110,87 zł), płatne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 - 2) fakturami częściowymi rozliczane będą etapy robót, potwierdzone protokołami odbiorów częściowych, podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
 - 3) pozostałe 10% wartości zamówienia płatne będzie, po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.”

§ 4

1. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

1. Protokół Konieczności nr 3/2025 z dnia 8.12.2025 r. dotyczący wykonania robót dodatkowych branży sanitarnej.
2. Protokół Konieczności nr 1/2026 z dnia 3.07.2026 r. dotyczący wykonania robót dodatkowych branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej.