

**Aneks nr 1 do
Umowy nr 106/IR/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.**

zawarty w dniu 2020 r. w Katowicach
----------------	----------------------------

pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
----------	-----------------------------------------------------------------

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach	1. Jakuba Chelstowskiego - Marszałka Województwa Śląskiego, 2. Izabelę Domogałę – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
------------	---------------------------------

a	TM Development OU Parnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

reprezentowaną przez:
-----------------------	----------------

przy udziale	WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” reprezentowanym przez:
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na podstawie	art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. z późn. zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dotyczący	Zaprojektowania, wykonania i dostawy Platformy z makietą miasta w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

§ 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 30.09.2021r.”

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 106/IR/2020 z dnia 22.01.2020 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: