

**Aneks nr 4 do
Umowy nr 3285/IR/2016 z dn. 29.12.2016 r.**

zawarty w dniu	 2020 r. w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach	1.....- 2.....-
z siedzibą	ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice
a	CONSULTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-418 przy ul. Pietrusińskiego 19, adres korespondencyjny: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Irysowa 2 NIP: REGON: zwanym w treści umowy „Wykonawcą
reprezentowanym przez:	
na podstawie	art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 t.j. ze zm.)
dotyczący	umowy nr 3285/IR/2016 dotyczącej wykonania prac projektowych zawartej ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	1. Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji

Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 3285/IR/2016 z dnia 29.12.2016 r. następujące zmiany:

§ 1

1. Zmianie ulega § 9 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy,

strony ustalają ryczałtem na kwotę brutto 2 265 467,51 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 51/100), netto: 1 841 843,50 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 50/100) oraz podatek VAT 23% w kwocie 423 624,01 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 01/100), w tym: pkt 1.1-1.4 nie ulegają zmianie”.

2. Zmianie ulega § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Ilość nadzorów autorskich Projektanta została określona do 273, w tym do 105 wizyt w formie pobytów na budowie i do 168 nadzorów pełnionych w biurze w formie on-line”.

3. Zmianie ulega § 11 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy – nie dłuższy jednak niż 24 miesiące po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, tj. od czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”.

§ 2

1. Zmianie ulega załącznik nr 4 do umowy nr 3285/IR/2016 z dnia 29.12.2016 r. Załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego aneksu.

§ 3

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony, z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2020 r.
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 3285/IR/2016 z dnia 29.12.2016 r
4. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: