

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr 595/217/VI/2021  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 10.03.2021r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Zbrosławice o pow. 14 836 ha, przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu

Etap	Treść zadania	Termin realizacji
I	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo-rolnych w zakresie danych: · ewidencji gruntów, · planu zagospodarowania przestrzennego, · granicy rolno-leśnej, · zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych · spisu rolnego, · urzędu statystycznego, · cieków i melioracji wodnych, - innych istniejących opracowań.	do 14.06.2021 r.
II	Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: · lasów, · terenów zdewastowanych i zaniedbanych, · zadrzewień i zakrzewień, · dróg, · rowów, · terenów podmokłych i oczek wodnych - wykonanie dokumentacji fotograficznej.	do 11.10.2021 r.
Koszt realizacji Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Zbrosławice (ok. 70%)		254 141 zł