

**Aneks nr 2 do  
Umowy nr 106/IR/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.**

---

zawarty w dniu ..... 2021 r. w Katowicach

---

pomiędzy Województwem Śląskim,  
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
2. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

---

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

---

a TM Development OU  
Parnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia  
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

---

reprezentowaną przez: Pan Tomas Kants  
.....

---

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o.  
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa  
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”  
  
reprezentowanym przez: Pana Marcina Wieczorka-Prezesa Zarządu

---

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

---

dotyczący Zaprojektowania, wykonania i dostawy Platformy z „**Makieta miasta**” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

---

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

---

## §1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do **31.03.2022 r.**”*

## §2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„3. W terminie do 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia”.*

## §3

Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż urządzenia wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu trzech miesięcy od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **31.03.2022 r.**”*

## §4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 106/IR/2020 z dnia 22.01.2020 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: