

Aneks nr 1

do Umowy wykonawczej nr 2057/IR/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

zawarty w dniu października 2021 roku w Katowicach

pomiędzy **Województwem Śląskim**, zwanym w dalszej części „Województwem” lub „Zarządem”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: 1. –
2. –

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a **Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, NIP: 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części umowy „Spółką”

reprezentowanym przez: Pana Jana Widerę – Prezesa Zarządu,

na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/9/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych oraz uchwały nr Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2021 r.

dotyczy zmiany umowy wykonawczej nr 2057/IR/2020 z dnia 27 maja 2020 r. wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. **„Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele konferencyjne”.**

Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji

Preambuła

Zważywszy, że:

Na podstawie Umowy wykonawczej nr 2057/IR/2020 z dnia 27.05.2020 r. dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele konferencyjne” Spółka zobowiązała się do świadczenia Usług publicznych określonych Umową w terminie do dnia 31 marca 2021r. W związku z faktem, iż w toku realizacji Umowy wykonawczej, zasygnalizowano występujące z przyczyn niezależne od Spółki opóźnienia dot. realizacji robót budowlanych oraz wydłużające się procedury związane z udzieleniem zamówień publicznych na wyposażenie sal konferencyjnych Spółka nie zrealizuje Przedmiotu umowy w terminie określonym w dziale IV ust 1 Umowy wykonawczej.

Województwo i Spółka zawierają aneks, o następującej treści:

§ 1.

1. W dziale IV zmienia się ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Usługi publiczne, powierzone do wykonania Spółce na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest realizować **w terminie do dnia 15.12.2021 r.** od dnia podpisania niniejszej Umowy.”

§ 2.

1. Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.
2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2021r.
3. Aneks z chwilą wejścia w życie staje się integralną częścią umowy nr 2057/IR/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Województwa i jednym dla Spółki.

Województwo

Spółka