

**Aneks nr 1 do  
Umowy nr 3505/IR/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.**

---

zawarty w dniu ..... 2021 r. w Katowicach

---

pomiędzy Województwem Śląskim,  
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego  
2. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

---

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

---

a Kopton Sp. z o.o. spółka komandytowa,  
Adres siedziby: ul. Marciniaka 2, 41-706 Ruda Śląska  
Adres do korespondencji: ul. Stalowa 16, 41-506 Chorzów  
NIP: 6412541375  
Regon: 368360561

---

reprezentowaną przez: Pana Janusza Koptonia - właściciela

---

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie  
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa  
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”  
  
reprezentowanym przez: Pana Marcina Wieczorka-Prezesa Zarządu  
oraz  
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika  
w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów  
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”  
reprezentowanego przez:  
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

---

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

---

dotyczący Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu systemu informacji wizualnej i dotykowej w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego

---

---

w Chorzowie”

---

osoby odpowiedzialne za  
realizację umowy ze  
strony Województwa

Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

---

### § 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia dokumenty m.in. atesty i zezwolenia) w terminie do **15.04.2022 r.**”

### § 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 2 Umowy i nadać mu następującą treść:

„2. W terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcje poszczególnych elementów SIWiD wskazane szczegółowo w punktach 1-3 OPZ”.

### § 3

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

„4. W terminie do **15.03.2022 r.** Wykonawca z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.

### § 4

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 5 umowy i nadać mu następującą treść:

„5. Montaż przedmiotu umowy powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **15.04.2022 r.**”

### § 5

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 3505/IR/2021 z dnia 27.08.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: