

**Aneks nr 2 do
Umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r.**

zawarty w dniu 2021 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1.....
2.....

z siedzibą ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice

a Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
"WUDIMEKS" Sp. z o.o.
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: Marcina Wiczorka - Prezesa Zarządu

z siedzibą ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa

przy udziale Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez Stefana Jantę - Dyrektora Planetarium
Śląskiego

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), § 11 ust. 1 i 4
Umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r.

dotyczący świadczenia usługi zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pn.
„Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa
Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

osoby odpowiedzialne za Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji
realizację umowy ze
strony Województwa

Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r. następujące zmiany:

§ 1

Strony zgodnie postanowiły zmienić § 4 ust. 2 Umowy i nadać mu następującą treść:

„Termin zakończenia zastępstwa inwestycyjnego upływa w dniu dokonania odbioru końcowego usługi „bez zastrzeżeń” jednak nie później niż do 30 czerwca 2022 r. ”.

§ 2

1. W związku z zaistnieniem pomiędzy Stronami sporu, w zakresie zasadności podwyższenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z przedłużeniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Strony nadto oświadczają, iż dołożą wszelkich starań, aby rozwiązanie zaistniałego sporu w drodze koncyliacji nastąpiło w możliwie jak najkrótszym czasie.

§ 3

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 1272/IR/2018 z dnia 4.04.2018 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: