

**Aneks nr 3 do
Umowy nr 53/IR/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.**

zawarty w dniu	 2021 r. w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach	1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego, 2. Beaty Białowas – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
a	SIM FACTOR Sp. z o.o. ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa NIP: 7010668039, REGON: 366604421 zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:	
przy udziale	WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” reprezentowanym przez:
na podstawie	art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), §13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy
dotyczący	Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Symulatora lotów” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

§1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 stycznia 2022 r.”

§2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: