

**Aneks nr 9 do
Umowy o roboty budowlane
nr 1432/IR/2019 z dn. 27.03.2019 r.**

zawarty w dniu 2022 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Śląskiego w osobach 1.....
2.....

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a BUDIMEX S.A.
NIP: 5261003187, REGON: 010732630,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:
.....

z siedzibą ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa,
Adres do korespondencji:
ul. Ligocka 103/2B
40-568 Katowice

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
Zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), § 20
ust. 1 w zw. z § 8 ust. 5 i 9 Umowy.

dotyczący	Rozbudowy i przebudowy budynku Planetarium Śląskiego w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
-----------	---

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

Strony postanowiły wprowadzić do umowy nr 1432/IR/2019 z dnia 27.03.2019 r. następujące zmiany:

§ 1

1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 78 611 832,34 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 34/100) netto, 96 692 553,78 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote 78/100) brutto, w tym:

- 1) Wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 77 377 342,62 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 62/100) netto, 95 174 131,42 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych 42/100) brutto, które będzie rozliczane według obmiaru wykonanych robót,*
- 2) Wynagrodzenie ryczałtowe, opisane w ust. 3, w wysokości 1 234 489,72 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 72/100) netto, 1 518 422,36 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 36/100) brutto”.*

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 1432/IR/2019 z dnia 27.03.2019 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Zał. nr 1 – zestawienie robót dodatkowych i zamiennych