

Załącznik nr 3 do
uchwały nr 397/318/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 17.03.2022r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Przystajń obejmujący obręb: Antonów, Bór Zajaciński, Brzeziny, Dąbrowa, Górki, Kamińsko, Kostrzyna I, Kuźnica Nowa, Ługi Radły, Michalinów, Mrówczak, Podłęże Szlacheckie, Siekierowizna, Stany, Wilcza Góra, Wrzosa – o pow. 7194 ha, przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Etap	Treść zadania	Termin realizacji
I	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo-rolnych w zakresie danych: · ewidencji gruntów, · planu zagospodarowania przestrzennego, · granicy rolno-leśnej, · zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych · spisu rolnego, · urzędu statystycznego, · cieków i melioracji wodnych, · innych istniejących opracowań.	do 30.06.2022 r.
II	1. Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: · lasów, · terenów zdewastowanych i zaniedbanych, · zadrzewień i zakrzewień, · dróg, · rowów, · terenów podmokłych i oczek wodnych - wykonanie dokumentacji fotograficznej.	do 02.12.2022 r.
Koszt realizacji Etapu I i II Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Przystajń obejmujący obręb: Antonów, Bór Zajaciński, Brzeziny, Dąbrowa, Górki, Kamińsko, Kostrzyna I, Kuźnica Nowa, Ługi Radły, Michalinów, Mrówczak, Podłęże Szlacheckie, Siekierowizna, Stany, Wilcza Góra, Wrzosa		119 690 zł