

**Projekt Aneksu nr 2 do
Umowy nr 2187/IR/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.**

zawarty w dniu 2022 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

1.-.....
2.-.....

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a **SHADOK AV Sp. z o.o. sp. K.**
ul. Wolności 404
41-806 Zabrze
NIP: PL 8291629852,
KRS: 0000201027
zwanej w dalszej części aneksu „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu Komplementariusza - Grzegorza Piechułę

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez Marcina Wieczorka - Prezesa Wudimeksu

oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium Śląskiego

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.)
i § 13 ust. 3 pkt. 1 lit. a) Umowy

dotyczący	Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska „Ekran kulisty” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
-----------	---

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji
--	--

§ 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 maja 2022 r.”

§ 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:

„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 31 maja 2022 r.”

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2187/IR/2021 z dnia 07.06.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: