

**Aneks nr 3 do  
Umowy nr 3079/IR/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zawarty w dniu                                                     | ..... 2021 r. w Katowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pomiędzy                                                           | Województwem Śląskim,<br>zwanym w dalszej części „Zamawiającym”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| reprezentowanym przez<br>Zarząd Województwa<br>Śląskiego w osobach | 1. Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego,<br>2. Beata Białowas – Członek Zarządu Województwa Śląskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| z siedzibą                                                         | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a                                                                  | TM Development OU<br>Parnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia<br>zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| reprezentowaną przez:                                              | Pan Tomas Kants<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| przy udziale                                                       | WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie<br>ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa<br>zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”<br><br>reprezentowanym przez:<br>Pana Marcina Wieczorka – Prezesa Zarządu<br><br>Oraz<br>Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika<br>w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów<br>Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”<br><br>reprezentowanego przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium |
| na podstawie                                                       | art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo<br>zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.), § 13<br>ust. 3 pkt 1) lit. a) Umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dotyczący                                                      | Zaprojektowania, wykonania i dostawy „ <b>Przekroju ziemi</b> ” - w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji                                                                                                                                     |

## § 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do **20.05.2022 r.**”*

## § 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„3. W terminie do 30 kwietnia 2022 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia”.*

## § 3

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż urządzenia wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **20.05.2022 r.**”*

## § 4

Strony postanowiły zmienić § 4 ust. 3 umowy i nadać mu następującą treść:

*„3. Wynagrodzenie netto w ust.1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr*

**TM Development OU**

**BIC: TRWIBEB1XXX**

**IBAN: BE49967230230371**

*W terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury.”*

## § 5

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 3079/IR/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: