

**Aneks nr 3 do  
Umowy nr 631/IR/2021 z dnia 5 marca 2021 r.**

---

zawarty w dniu ..... 2022 r. w Katowicach

---

pomiędzy Województwem Śląskim,  
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

1. ....
2. ....

---

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

---

a IMGN Sp. z o.o.  
ul. Cyprysów 7,  
40-750 Katowice

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

---

reprezentowanym przez:

Macieja Niewiadomskiego – Prezesa Zarządu  
Grzegorza Niewiadomskiego – Wiceprezesa Zarządu

---

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie  
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa  
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”  
reprezentowanym przez:  
Marcina Wieczorka - Prezesa Zarządu  
oraz  
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika  
w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów  
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”  
reprezentowanym przez:  
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

---

na podstawie Art.455 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz § 13 ust.3 pkt 1 lit. a umowy z dnia 05.03.2021 r.

---

---

dotyczący Zaprojektowania, wykonania i dostawy „**Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym**” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

---

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

---

Strony postanowiły wprowadzić do Umowy nr 631/IR/2021 z dnia 05.03.2021 r. następujące zmiany:

### § 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje i zamontuje urządzenia, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do **30.04.2022 r.**”*

### § 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż urządzenia a następnie przeprowadzenie testów i prób, powinny zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **30.04.2022 r.**”*

### § 3

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 631/IR/2021 z dnia 05.03.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: