

**Aneks nr 3
do Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r.**

Zawarty w dniu2022 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego
w osobach 1.
2.

z siedzibą ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice

a Konsorcjum firm:
AB-Micro Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
ul. Poleczki 23 02-822 Warszawa
oraz
RSA Cosmos – Partner konsorcjum:
Rue des Mineurs ZI de la Vaure
42290 Sorbiers, Francja

zwanej dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
Jerzy Białusz - Prezes

przy udziale Wudimeks Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez: Marcina Wierzchorka - Prezes

oraz

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium Śląskiego

na podstawie §13 ust. 3 pkt. 1) ppkt. a) Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r.
art. 144 ust. 1 pkt. 1) i 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ze zm.)

dotyczący „Zakupu projektorów –**wyposażenie multimedialne Planetarium” w
ramach zadania pn. „Planetarium –Śląski Park Nauki. Modernizacja i
rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”**

osoby nadzorujące realizację Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji
umowy ze strony Województwa

Strony postanowiły wprowadzić do Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r. następujące zmiany:

§ 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do **30 kwietnia 2022 roku.**”*

§ 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust.4 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż przedmiotu zamówienia, a następnie jego uruchomienie i przeszkolenie pracowników powinny zakończyć się najpóźniej do **30.04.2022 r.**”*

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego Aneksu przez Strony.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią Umowy nr 4039/IR/2020 z dnia 03.11.2020 r.
4. Niniejszy Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca