

**Aneks nr 2 do
Umowy nr 3352/IR/2020 z dnia 10 września 2020 r.**

zawarty w dniu 2022 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach

1.
2.

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a PU ELGRON Leszek Czerwiński w spadku
al. Roździeńskiego 90/50
40-203 Katowice
NIP : 631 101 3574

reprezentowanym przez: Leszka Włodarczyka - Zarządcę sukcesyjnego

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez:
Marcina Wieczorka - Prezes Zarządu
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

dotyczący	Zaprojektowania, wykonania i dostawy „ Tablicy do prezentacji wykładów atmosferycznych ” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

§1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do **25 maja 2022 r.**”*

§2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

„3. W terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust.3, rozpocznie montaż urządzenia”.

§3

Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż urządzenia wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się do dnia **25 maja 2022 r.**”*

§4

Strony postanowiły zmienić § 8 ust. 1 lit. b) Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Do bieżących kontaktów podczas wykonywania umowy upoważnieni są:
b) ze strony Wykonawcy : Leszek Włodarczyk – tel. 601 809 963
e-mail : elgazlw@gmail.com”*

§5

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 3352/IR/2020 z dnia 10.09.2020 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: