

**Aneks nr 1 do  
umowy nr 202/IR/2022  
z dnia 10 lutego 2022 r.**

---

zawarty w dniu

---

pomiędzy Województwem Śląskim,  
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

---

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1. ....  
2. ....

---

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

---

a Megan Seating Marcin Grzędzicki  
Otowice 41 86-080  
Dąbrowa Chełmińska  
NIP: 9532290919

Reprezentowanym przez:

---

przy udziale Wudimeks Sp. z o.o.  
ul. Armii Krajowej 60/62  
42-200 Częstochowa  
zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez:  
Marcina Wieczorka - Prezesa

oraz  
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w  
Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów  
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”  
reprezentowanego przez:

Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

---

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j.  
Dz.U z 2021 r., poz. 1129) oraz §12 ust 3, pkt 1) lit. a) Umowy

---

dotycząca Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu foteli do Sali  
Planetarium i do Sali wielofunkcyjnej w ramach zadania pn.  
„Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa  
Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

### §1

Strony postanowiły usunąć w komparycji umowy, w oznaczeniu Wykonawcy wyrażenie „konsorcjum firm”, które zostało wpisane omyłkowo do umowy.

### §2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia dokumenty m.in. atesty i zezwolenia) w terminie do **30 kwietnia 2022 r.** W terminie **do 15 dni od zawarcia umowy** Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt przedmiotu umowy.”*

### §3

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„ 3. W terminie **do 1 kwietnia 2022 r.** Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, rozpocznie montaż przedmiotu umowy.”*

### §4

Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż przedmiotu umowy powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **30 kwietnia 2022 r.**”*

### §5

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 202/IR/2022 z dnia 10.02.2022 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: