

**Projekt Aneksu nr 2 do
Umowy nr 2135/IR/2021 z dnia 26 maja 2021 r.**

zawarty w dniu 2022 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1.....
2.....

z siedzibą ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice

a SoftCOM Spółka jawna Piotr Szuba Tomasz Wierzbowski
ul. Buforowa 115,
52-131 Wrocław
KRS : 0000139266, NIP : 895-17-81-314, Regon : 932843464

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: Piotr Szuba – wspólnik, Tomasz Wierzbowski-wspólnik
.....

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”
reprezentowanym przez:
Marcina Wieczorka - Prezesa Zarządu
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanym przez:
Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13
ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy

dotyczący	Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienie „ Systemu sprzedaży i rezerwacji biletów ” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
-----------	--

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

§ 1

Strony postanowiły zmienić § 2 ust. 10 Umowy i nadać mu następującą treść:

„10. Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi przedmiotu umowy przeznaczoną dla personelu, zasady korzystania z przedmiotu umowy przeznaczone dla użytkowników oraz pisemną gwarancję obejmującą całość przedmiotu umowy (m.in. elementy urządzenia, wykonane prace montażowe, oprogramowanie). Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wzór dokumentu gwarancyjnego na 7 dni kalendarzowych przed podpisaniem protokołu, o którym mowa § 3 ust.5 (w odniesieniu do sprzętu komputerowego) oraz w § 4 ust 1 c)(w odniesieniu do pozostałej części przedmiotu umowy). Wymienione dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Ponadto Wykonawca prześle Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do projektu nowej witryny internetowej Planetarium Śląskiego.”

§ 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do **31.05.2022 r.**”*

§ 3

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **31.05.2022 r.**”*

§ 4

Strony postanowiły zmienić §5 ust. 1 umowy i nadać mu następującą treść:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy liczony:
a) dla sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach wdrożenia od dnia podpisania protokołu montażu bez zastrzeżeń,
b) dla pozostałych elementów należących do przedmiotu umowy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.”

§ 5

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2135/IR/2021 z dnia 26.05.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: