

**Aneks nr 3 do
Umowy nr 2149/IR/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.**

zawarty w dniu	 2022 r. w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach	1..... 2.....
z siedzibą	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
a	PU ELGRON Leszek Czerwiński w spadku al. Roździeńskiego 90/50 40-203 Katowice NIP : 631 101 3574
reprezentowanym przez:	Leszka Włodarczyka – Zarządcę sukcesyjnego
przy udziale	WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” reprezentowanym przez: Marcin Wieczorek-Prezes Zarządu oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem” reprezentowanym przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium
na podstawie	art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.),
dotyczący	Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Modelu ośrodka sprężystego” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park

	Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

§1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do **03.06.2022 r.**”*

§2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

„3. W terminie do 23 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia”.

§3

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż urządzenia wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się do dnia **03.06.2022 r.**”*

§4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2149/IR/2020 z dnia 18.06.2020 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: