

Załącznik nr 1 do uchwały

Zarządu Województwa

Śląskiego

nr 1073/340/VI/2022 z

dnia 15.06.2022r.

Etapy opracowania dokumentu p.n. Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim.

ETAP PIERWSZY:

Przystąpienie do prac nad Strategią Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim oraz przeprowadzenie wstępnych konsultacji społecznych poprzez ogłoszenie informacji o przystąpieniu do prac nad Strategią i możliwości zgłaszania uwag, opinii i wniosków.

Ramy czasowe: II kwartał 2021r.

ETAP DRUGI:

Prace analityczne i diagnostyczne w zakresie rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w województwie śląskim i jego otoczenia.

Ramy czasowe : II-III kwartał 2021r.

ETAP TRZECI:

Prace wizyjno-koncepcyjne określające ustalenia strategiczne i systemowe dla Strategii

Ramy czasowe: IV kwartał 2021r.

ETAP CZWARTY:

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim.

Ramy czasowe: IV kwartał 2021r. – I kwartał 2022r.

ETAP PIĄTY:

Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Strategii. Uwzględnienie w projekcie rekomendacji wynikających z Prognozy.

Ramy czasowe: III kwartał 2022r.

ETAP SZÓSTY:

Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Analiza zgłoszonych uwag i wniosków, opracowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych oraz uwzględnienie zmian w projekcie Strategii.

Ramy czasowe: III kwartał 2022r.

ETAP SIÓDMY:

Uchwalenie Strategii Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Ramy czasowe: IV kwartał 2022r.

ETAP ÓSMY:

Przyjęcie podsumowania i uzasadnienia do przyjętej Strategii.

Ramy czasowe: IV kwartał 2022r.