
zawarty w dniu 2022 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1. Jakuba Chelstowskiego - Marszałka Województwa Śląskiego,
2. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a BUDIMEX S.A.
NIP: 5261003187, REGON: 010732630,
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.....

z siedzibą ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa,
Adres do korespondencji:
ul. Ligocka 103/2B
40-568 Katowice

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanym w dalszej części „Inwestorem Zastępczym”
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
zwanym w dalszej części „Użytkownikiem”

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 w zw. z § 8 ust.2, 5 i 9 Umowy

dotyczący Rozbudowy i przebudowy budynku Planetarium Śląskiego w Chorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

techniczną, realizowanej w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, dalej „Inwestycja”

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

Strony postanowiły wprowadzić do Umowy nr 1432/IR/2019 z dnia 27.03.2019 r. następujące zmiany:

§ 1

Strony zgodnie postanowiły zmienić § 8 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

„Strony ustalają, że za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 80 032 713,60 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzydzieści dwa tysiące siedemset trzysta złotych 60/100) netto, 98 440 237,73 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 73/100) brutto, w tym:

- 1) Wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 78 798 223,88 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 88/100) netto, 96 921 815,37 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 37/100) brutto, które będzie rozliczane według obmiaru wykonanych robót,*
- 2) Wynagrodzenie ryczałtowe, opisanie w ust. 3, w wysokości 1 234 489,72 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 72/100) netto, 1 518 422,36 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 36/100) brutto.*

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony.
3. Aneks z chwilą podpisania staje się integralną częścią umowy nr 1432/IR/2019 z dnia 27.03.2019 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik: Zał. nr 1 - zestawienie robót nadmiarowych

