



„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE ul. MIESZKA 1 nr 10

**PRELIMINARZ RZECZOWO - FINANSOWY
NA REALIZACJĘ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ
KATOWICE – GLIWICE W ROKU 2017**

GRUDZIEŃ 2017 R.

ODCINEK ZACHODNI – Miasto Gliwice
NA KWOTĘ:

Środki krajowe:

2 685 306 PLN

PRELIMINARZ SPORZĄDZIŁA:
„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA KATOWICE

PRELIMINARZ AKCEPTUJE:
MIASTO GLIWICE

PRELIMINARZ ZATWIERDZIŁ:

Katowice, grudzień 2017 r.

INFORMACJA OGÓLNA

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice Odcinek Zachodni – Gliwice realizowane jest w oparciu o preliminarz rzeczowo – finansowy opracowany przez DTŚ SA, akceptowany przez miasto Gliwice oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Niniejszy dokument zawiera przewidywany zakres finansowy i rzeczowy, jaki planuje się realizować na odcinku DTŚ w m. Gliwice w 2017 r.

W roku 2017 na realizację odcinków DTŚ w m. Gliwice planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

środki krajowe: 2 685 306 PLN

w tym:

- środków miasta Gliwice: 2 685 306 PLN

Podział środków finansowych na odcinki G1 oraz G2

Odcinek G1 – 908 627 PLN

środki krajowe	908 627 PLN
w tym:	
środki miasta Gliwice	908 627 PLN

Zakres rzeczowy prac na odcinku G1 w 2017 r.

- nabywanie terenu – odszkodowania
- zarządzanie inwestycją
- obsługa gwarancyjna

Odcinek G2 – 1 776 679 PLN

środki krajowe	1 776 679 PLN
w tym:	
środki własne m. Gliwice	1 776 679 PLN

Zakres rzeczowy prac na odcinku G2 w 2017 r.

- analiza porealizacyjna
- nabywanie terenu - odszkodowania
- zarządzanie inwestycją
- obsługa gwarancyjna

POWODY AKTUALIZACJI

Poprzednia wersja preliminarza rzeczowo-finansowego na rok 2017 opracowana przez DTŚ SA w 2016 r. została zaakceptowana przez miasto Gliwice oraz zatwierdzona przez Zarząd Województwa.

Preliminarz rzeczowo-finansowy w kwietniu 2017 r. sporządzono na kwotę:

środki krajowe: 13 347 372,00 PLN

w tym:

- środków miasta Gliwice: 13 347 372,00 PLN

Powody skorygowania poszczególnych kategorii preliminarza:

- *Nabywanie terenu, odszkodowania G1* – w związku z niewydaniem przez Wojewodę Śląskiego oczekiwanych decyzji odszkodowawczych zmniejszyła się kwota przewidziana na kategorię nabywanie terenu, odszkodowania;
- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego G1* – w konsekwencji zmniejszenia całościowych nakładów na odcinek G1 zmniejszyła się kwota zaplanowana na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego;
- *Nabywanie terenu, odszkodowania G2* – w związku z niewydaniem przez Wojewodę Śląskiego oczekiwanych decyzji odszkodowawczych zmniejszyła się kwota przewidziana na kategorię nabywanie terenu, odszkodowania;
- *Wynagrodzenie inwestora zastępczego G2* – w konsekwencji zmniejszenia całościowych nakładów na odcinek G2 zmniejszyła się kwota zaplanowana na kategorię wynagrodzenie inwestora zastępczego.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW (w PLN)

ODCINEK ZACHODNI

Lp.	Wyszczególnienie	netto	VAT	brutto
	DTŚ "Zachód"			
F	MIASTO GLIWICE			
A	A. Środki krajowe			
1	Prace przygotowawcze, zarządzanie inwestycją	2 327 791,76	357 514,24	2 685 306,00
	Razem środki krajowe	2 327 791,76	357 514,24	2 685 306,00
	Razem GLIWICE	2 327 791,76	357 514,24	2 685 306,00

NAKLADY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe				
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	475 048,00			475 048,00
	RAZEM:	475 048,00			475 048,00
2.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	13 131,71	23	3 020,29	16 152,00
	b. Wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną				
	A. Środki krajowe	339 371,54	23	78 055,46	417 427,00
	RAZEM:	352 503,25	23	81 075,75	433 579,00
	OGÓŁEM KONTRAKT Nr G1:	827 551,25	23	81 075,75	908 627,00

NAKLADY RAZEM

Lp.	Wyszczególnienie	Netto w PLN	VAT		Brutto w PLN
			%	Kwota	
1.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	a. Dokumentacja				
	A. Środki krajowe	77 350,41	23	17 790,59	95 141,00
	b. Nabywanie terenu, odszkodowania				
	A. Środki krajowe	298 334,00			298 334,00
	RAZEM:	375 684,41		17 790,59	393 475,00
2.	ZARZĄDZANIE INWESTYCJA				
	a. Wynagrodzenie inwestora zastępczego				
	A. Środki krajowe	10 877,24	23	2 501,76	13 379,00
	b. Wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną				
	A. Środki krajowe	1 113 678,86	23	256 146,14	1 369 825,00
	RAZEM:	1 124 556,10	23	258 647,90	1 383 204,00
	OGÓŁEM KONTRAKT Nr G2:	1 500 240,51	23	276 438,49	1 776 679,00

