

**Aneks nr 5 do
Umowy nr 549/IR/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.**

zawarty w dniu 2022 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1.....
2.....

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a TM Development OU
Parnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez:
Pana Marcina Wieczorka – Prezesa Zarządu

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.).

dotyczący Zaprojektowania, wykonania i dostawy „**Spektroskopii –
fotoplastykonu**” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park
Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w
Chorzowie”

osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze
strony Województwa Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

§ 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„ 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do **31.08.2022r.**”*

§ 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:

„3. W terminie do 31 lipca 2022 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia”.

§ 3

Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:

*„4. Montaż urządzenia wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do **31.08.2022 r.**”*

§ 4

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu, z mocą obowiązującą od 21 maja 2022 r.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 549/IR/2020 z dnia 27.02.2020 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: