

**Uchwała nr/....../2015
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia2015 r.**

w sprawie:

zaakceptowania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie nr 4010/IR/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. na wykonanie zadania „Wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”

na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) w związku z art. 66 i 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

**Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1

Postanawia się zaakceptować roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie nr 4010/IR/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. na wykonanie zadania „Wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, tj.

1. Demontaż i ponowny montaż tymczasowego oświetlenia terenu budowy – wartość szacunkowa netto 9 000,00 zł.
2. Zmiana posadowienia koryt ściekowych – wartość szacunkowa netto 8 000,00 zł.
3. Wykucie stalowych przewodnic bram oraz wykucie żelbetowych fundamentów pod prowadnicami i rozbiórka asfaltu – wartość szacunkowa netto 75 000,00 zł.
4. Rozkucie prefabrykowanych elementów żelbetowych i wywiezienie gruzu – wartość szacunkowa netto 15 000,00 zł.
5. Roboty elektryczne i niskoprądowe – wartość szacunkowa netto 310 000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|---|-------|
| 1. Wojciech Saługa – Marszałek Województwa | |
| 2. Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa | |
| 3. Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa | |
| 4. Henry Mercik – Członek Zarządu | |
| 5. Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu | |