

**Aneks nr 8 do umowy wykonawczej dotyczącej wykonywania zadania
własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury
fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna
infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - II etap:
Zadaszenie widowni z dnia 18 lutego 2015 r.**

zawarty w dniu _____ w Katowicach, pomiędzy:

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46, 40-029 Katowice, zwanym w dalszej części aneksu **Województwem**, reprezentowanym przez:

_____ - _____,

_____ - _____,

a

Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, kapitał zakładowy 128.112.000,00 zł, NIP 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części aneksu **Spółką**, reprezentowaną przez:
Pana Krzysztofa Klimosza – Prezesa Zarządu.

Zważywszy, że realizacja dotychczas powierzonych Spółce przez Województwo zadań publicznych, na podstawie umowy wykonawczej dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - II etap: Zadaszenie widowni z dnia 18 lutego 2015 r., zwaną w dalszej części aneksu Umową wykonawczą, przebiega w sposób należyty, a tym samym stan zaawansowania powierzonych do wykonania robót budowlanych wymaga przystąpienia do robót obejmujących wykonanie elementów części komercyjnej Stadionu Śląskiego w Chorzowie, zapewniających jego optymalne wykorzystywanie oraz uzyskiwanie dodatkowych przychodów z bieżącej działalności, powstała konieczność rozszerzenia w tym zakresie powierzonych usług publicznych, wskutek czego Województwo i Spółka zawierają niniejszy aneks o następującej treści:

§ 1

W Umowie wykonawczej Województwo i Spółka zgodnie postanawiają dokonać zmiany polegającej na:

- 1) oznaczeniu dotychczasowej treści punktu VII załącznika nr 1 do Umowy wykonawczej jako punkt X oraz dodaniu punktów VII do IX o następującym brzmieniu:

VII. Przygotowanie dokumentacji projektowej zmian funkcjonalnych na obiekcie Stadionu Śląskiego zgodnie z kartą sprawy nr IR/BS/1-108/544-108/2016/2013, przyjętą w dniu 5.04.2016 r.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) wykonanie projektu wykonawczego zmian funkcjonalnych w zakresie strefy wejścia do hotelu oraz zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę,

- b) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku szatniowo-administracyjnego ze strzelnicą 50m (wyposażenie standard) i uzyskanie pozwolenia na budowę,
- c) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska treningowego o wymiarach 30x60m z zadaszeniem i uzyskanie pozwolenia na budowę,
- d) wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia zewnętrznego (LED) Stadionu Śląskiego,
- e) wykonanie projektu wykonawczego płyty boiska Stadionu Śląskiego dla murawy hybrydowej.

VIII. Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie projektu, dostawa i montaż siedzisk dla Stadionu Śląskiego w ramach zadania Zadanie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) wykonanie projektu wykonawczego kolorystyki siedzisk Stadionu Śląskiego,
- b) dostawa i montaż siedzisk dla Stadionu Śląskiego.

IX. Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie i montaż konstrukcji płotków śniegowych, lin bezpieczeństwa oraz dostawa i montaż drabiny systemowej dla zadania widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania Zadanie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji płotków śniegowych, lin bezpieczeństwa, drabiny systemowej,
- b) montaż konstrukcji płotków śniegowych, lin bezpieczeństwa oraz drabiny systemowej.

wskutek czego załącznik nr 1 do Umowy wykonawczej otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu;

- 2) w dotychczasowym Dziale VI Umowy wykonawczej pn. Rekompensata ust. 2 pkt 2.1. nadać następujące brzmienie:

"Województwo udzieli Spółce rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki po wartości nominalnej oraz przekazania nadwyżki rekompensaty inwestycyjnej z umowy nr 4206/BS/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r., w wysokości prognozowanych kosztów wykonania Usług publicznych powierzonych na podstawie niniejszej umowy, wynoszących łącznie 173.341.251,03 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych trzy grosze), na co składa się:

- 1) *rekompensata inwestycyjna - szacowany koszt zadania inwestycyjnego w kwocie **168.111.251,03 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sto jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych trzy grosze) netto, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy, zawierającym także harmonogram płatności rekompensaty inwestycyjnej,*

- 2) *rekompensata operacyjna - szacowane koszty związane z obsługą realizacji zadania inwestycyjnego przez Spółkę w kwocie 5.230.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) netto, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy, zawierającym także harmonogram płatności rekompensaty operacyjnej**,*
- 3) dotychczasowemu załącznikowi nr 2 do Umowy wykonawczej nadać treść zgodnie z **załącznikiem nr 2 do niniejszego aneksu**.

§ 2

Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.

§ 3

1. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia
5 kwietnia 2016 r.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Województwa,
Jeden egzemplarz dla Spółki .

Województwo:

Spółka:
