

Załącznik nr 2 do aneksu nr 8 z dnia _____

Załącznik nr 2 do umowy wykonawczej

Szacowane koszty zadania inwestycyjnego, wraz z harmonogramem płatności Rekompensaty inwestycyjnej

Nr transzy	Wysokość transzy rekompensaty do umowy wykonawczej 215/IR/2015	Termin wpłaty
1	2.700.000,00	27.02.2015
2	9.640.000,00	29.05.2015
3	27.500.000,00	10.06.2015
4	23.160.000,00	18.09.2015
5	16.972.000,00	14.10.2015
6	31.160.000,00	31.12.2015
Razem 2015	111.132.000,00	
7	9.500.000,00	31.07.2016
8	9.500.000,00	30.09.2016
9	34.700.000,00	15.12.2016
Razem 2016	53.700.000,00	
łącznie 2015-2016	164.832.000,00	
Nr nadwyżki	Wysokość nadwyżki rekompensaty z umowy 4206/BS/2013	Na podstawie uchwały Zarządu Woj. Śląskiego nr 609/105/V/2016 z dnia 05.04.2016 roku
1	3.279.251,03 zł	05.04.2016
Ogółem	168.111.251,03	