

**Aneks nr 3 do umowy wykonawczej dotyczącej wykonywania zadania  
własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury  
fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna  
infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - II etap:  
Zadaszenie widowni z dnia 18 lutego 2015 r.**

zawarty w dniu \_\_\_\_\_ w Katowicach, pomiędzy:

**Województwem Śląskim** z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46, 40-029 Katowice, zwanym w dalszej części aneksu **Województwem**, reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,

a

**Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, kapitał zakładowy 17.050.000,00 zł, NIP 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części aneksu **Spółką**, reprezentowaną przez:  
Pana Jarosława Antoniaka – Prezesa Zarządu.

*Zważywszy, że w wyniku realizacji przez Spółkę zadań publicznych, powierzonych umową wykonawczą dotyczącą wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - II etap: Zadaszenie widowni z dnia 18 lutego 2015 r., zwaną w dalszej części aneksu Umową wykonawczą, powstała konieczność rozszerzenia zakresu powierzanych usług publicznych o "Montaż telebimów, wraz z przynależnymi instalacjami niskoprądowymi i niezbędnym wyposażeniem reżyserki do przekazu sygnału AV (Audio i Video), oprogramowaniem oraz robotami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie", Województwo i Spółka zawierają niniejszy aneks o następującej treści:*

**§ 1**

W Umowie wykonawczej Województwo i Spółka zgodnie postanawiają dokonać zmiany polegającej na:

- 1) oznaczeniu dotychczasowej treści punktu II załącznika nr 1 do Umowy wykonawczej jako punkt V oraz dodaniu punktu II, III i IV o następującym brzmieniu:

**II. Montaż telebimów Mitsubishi Electric, wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.**

1. Podstawę opracowania zadania inwestycyjnego określa **Dokumentacja Projektowa:**

- 1) projekt budowlany zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia – październik 2013 r.,
- 2) projekt wykonawczy zmodyfikowanej konstrukcji zadaszenia – październik 2013 r., wraz

z przedmiarem robót podstawowy (dla inwestycji pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - modyfikacja konstrukcji zadaszenia, przedmiar opracowany dnia 29 maja 2014 r. przez Ireneusza Grzegorzczaka - upr. budowlane dr 55/201) i specyfikacją techniczną dachu Stadionu Śląskiego (Rev.01) - 21 kwietnia 2009 r.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- 1) wykonanie konstrukcji wsporczej oraz jej montaż,
- 2) montaż telebimów do konstrukcji wsporczej,
- 3) wykonanie niezbędnego okablowania zasilającego oraz komunikacyjnego do telebimów,
- 4) wykonanie montażu niezbędnych tras kablowych,
- 5) wykonanie okablowania zasilającego i komunikacyjnego,
- 6) wyposażenie reżyserki,
- 7) instalacja urządzeń,
- 8) uruchomienie całego systemu,
- 9) szkolenie operatorów dla systemu.

**III. Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.**

**IV. Przygotowanie dalszej realizacji zadania pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.**

wskutek czego załącznik nr 1 do Umowy wykonawczej otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu;

- 2) w dotychczasowym Dziale VI Umowy wykonawczej pn. Rekompensata ust. 2 pkt 2.1. nadać następujące brzmienie:

"Województwo udzieli Spółce rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki po wartości nominalnej, w wysokości prognozowanych kosztów wykonania Usług publicznych powierzonych na podstawie niniejszej umowy, wynoszących **82.062.000,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy), na co składa się:

- 1) rekompensata inwestycyjna - szacowany koszt zadania inwestycyjnego w kwocie **79.972.000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy) netto, **zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy, zawierającym także harmonogram płatności rekompensaty inwestycyjnej,**
- 2) rekompensata operacyjna - szacowane koszty związane z obsługą realizacji zadania inwestycyjnego przez Spółkę w kwocie 2.090.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) netto, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy, zawierającym także harmonogram płatności rekompensaty operacyjnej",**
- 3) dotychczasowemu załącznikowi nr 2 do Umowy wykonawczej nadać treść zgodnie z **załącznikiem nr 2 do niniejszego aneksu,**

- 4) dotychczasowemu załącznikowi nr 3 do Umowy wykonawczej nadać treść zgodnie z **załącznikiem nr 3 do niniejszego aneksu**.

## **§ 2**

Niniejszy aneks wchodzi w życie po podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały wykonawczej do uchwał Sejmiku Województwa w sprawie:

- 1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025, dotyczących zmniejszenia limitu wydatków i łącznych nakładów finansowych, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Dostosowanie ....” o kwotę 6.500.000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań na tym zadaniu do kwoty 107.844.835,00 zł,
- 2) zmian w budżecie Województwa Śląskiego, polegających na przeniesieniu kwoty 6.500.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” na zadanie pn. „Podniesienie kapitału zakładowego Stadion Śląski sp. z o.o. w Katowicach”.

## **§ 3**

- 1) Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.
- 2) Integralna część niniejszego aneksu stanowią załączniki:
  - a) Załącznik nr 1 do Umowy wykonawczej – Zakres przedmiotu umowy
  - b) Załącznik nr 2 do umowy wykonawczej – Szacowane koszty zadania inwestycyjnego, wraz z harmonogramem płatności Rekompensaty inwestycyjnej
  - c) Załącznik nr 3 do umowy wykonawczej – Szacowane koszty związane z obsługą realizacji zadania inwestycyjnego przez Spółkę.
- 3) Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze otrzymuje Województwo, jeden Spółka.

**Województwo:**

---

---

**Spółka:**

---

