

ANEKS NR 3
do Porozumienia nr 6/KT/2017 z dnia 09.03.2017 r.
wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.03.2018 r. i aneksem nr 2 z dnia 16.08.2018 r.

zawarty w dniu**2018 r.**, w Katowicach, pomiędzy:

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

..... –,

..... –,

a

Gminą Myszków z siedzibą w Myszkowie, przy ul. Kościuszki 26: REGON: 151398497
NIP: 577-19-52-646 reprezentowaną przez:

Włodzimierza Żaka – Burmistrza Miasta Myszkowa,

o następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 6 oraz § 8 ust. 1 porozumienia nr 6/KT/2017 z dnia 09.03.2017 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.03.2018r. i aneksem nr 2 z dnia 16.08.2018r., Strony postanawiają wprowadzić następującą zmianę § 4 ust. 3 lit. b), która przyjmuje brzmienie:

„b) w zakresie wykonania robót budowlanych 36 050 468,02 zł. (wartość brutto), w tym koszty odtworzenia konstrukcji jezdni na szerokości 1,50 m i długości wykonywanych robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW 793, zgodnie z decyzją z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16 w kwocie brutto: 482 579,38 zł – płatne ze środków własnych Gminy Myszków w ramach pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 18) niniejszego Porozumienia.”

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Województwo Śląskie:

Gmina Myszków: