

**Aneks nr 1 do
Umowy o roboty budowlane
Nr 3402/IR/2017 z dnia
30 października 2017 roku**

zawarty w dniu 2017 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego
w osobach: 1. Małgorzata Ochęduszek–Ludwik - Członek Zarządu
Województwa,
2. Maciej Gabryś - Dyrektor Wydziału
Inwestycji,

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a KONIOR
Przedsiębiorstwem Budowlanym sp. z o.o.
NIP: 9542754792, REGON: 361318308
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: 1.
2.

z siedzibą ul. Mariacka 9
40-014 Katowice

na podstawie art.4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

dotycząca wykonania prac w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.
„Likwidacja zawilgoceń piwnicznych ścian w budynku przy ul.
Dąbrowskiego 23”

W umowie o roboty budowlane Nr 3402/IR/2017 z dnia 30 października 2017 roku strony
wprowadzają następujące zmiany :

§ 1

1.Dokonuje się zmiany w **§ 1 ust. 1** umowy, który aktualnie brzmi :

„1. W wyniku dokonanego wyboru oferty, **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania prac dla realizacji zadania pn: „Likwidacja zawilgoceń piwnicznych ścian w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie i wykonanie skutecznej izolacji ściany szczytowej piwnic w budynku biurowym przy ul. Dąbrowskiego 23, od strony ulicy Lompy wraz z izolacją fragmentów ścian podłużnych przylegających bezpośrednio do ściany szczytowej, (wykonanie izolacji od wewnątrz budynku),
- opracowanie sposobu suszenia i osuszenie istniejących zawilgoceń,
- wykonanie remontu pomieszczeń po wykonaniu izolacji i osuszeniu ścian budynku (uzupełnienie tynków, malowanie pomieszczeń),
- przebudowę istniejącej instalacji wentylacyjnej.”

2. Dokonuje się zmiany w **§ 2 ust. 4**, który aktualnie brzmi :

„ 4. Zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia **22 grudnia 2017 roku.**”

3. Dokonuje się zmiany w **§ 8 ust. 1**, który aktualnie brzmi :

„1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 będzie wynagrodzenie ryczałtowe to jest : **98.219,51 PLN** netto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście zł 51/100) plus podatek VAT w kwocie: 22.590,49 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt zł 49/100) łącznie: **120.810 PLN** brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy osiemset dziesięć zł 00/100)

- w tym :

prace projektowe:	netto	2.000,00 zł,	brutto	2.460,00 zł
roboty budowlane:	netto	96.219,51 zł,	brutto	118.350,00 zł.

4. Dokonuje się zmiany w **§ 10 ust. 1**, który aktualnie brzmi :

„1.Zapłata nastąpi w terminie do 29 grudnia 2017 roku, w przypadku doręczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach do dnia 27 grudnia 2017 roku prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

