

Aneks nr 10

do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - II etap: Zadaszenie widowni z dnia 18 lutego 2015 r.

zawarty w dniu _____ w Katowicach, pomiędzy:

Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46, 40-029 Katowice, zwanym w dalszej części aneksu **Województwem**, reprezentowanym przez:

_____ - _____,

_____ - _____,

a

Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, kapitał zakładowy 128.112.000,00 zł, NIP 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części aneksu **Spółką**, reprezentowaną przez:

Pana Krzysztofa Klimosza - Prezesa Zarządu.

Zważywszy, że realizacja dotychczas powierzonych Spółce przez Województwo zadań publicznych, na podstawie umowy wykonawczej dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - II etap: Zadaszenie widowni z dnia 18 lutego 2015 r., zwaną w dalszej części aneksu Umową wykonawczą, przebiega w sposób zgodny z przyjętymi założeniami, a tym samym stan zaawansowania powierzonych do wykonania robót budowlanych pozwala wdrożyć kolejny etap modernizacji obiektu, Województwo i Spółka zawierają niniejszy aneks o następującej treści:

§ 1

W Umowie wykonawczej Województwo i Spółka zgodnie postanawiają dokonać zmian polegających na:

- 1) w załączniku nr 1 do Umowy wykonawczej w punkcie VII pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej zmian funkcjonalnych na obiekcie Stadionu Śląskiego, zgodnie z kartą sprawy nr IR/BS/1-108/544-108/2016/2013 przyjętej w dniu 5 kwietnia 2016 r., a to w zakresie rzeczowym, poprzez nadanie mu następującej treści:

„Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku szatniowo-administracyjnego ze strzelnicą 50m (wyposażenie standard) i uzyskanie pozwolenia na budowę,*
- b) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego boiska treningowego o wymiarach 30x60m z zadaszeniem i uzyskanie pozwolenia na budowę,*
- c) wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia zewnętrznego (LED) Stadionu Śląskiego.”;*

- 2) oznaczeniu dotychczasowej treści punktu X załącznika nr 1 do Umowy wykonawczej jako punkt XIII oraz dodaniu punktów X do XII o następującym brzmieniu:

„X. Zadanie inwestycyjne: „Funkcja Lekkoatletyczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) wykonanie areny lekkoatletycznej z bieżnią wraz z elementami dla wszystkich koniecznych konkurencji (biegowych, skoków, rzutów itp.).
- b) wykonanie murawy hybrydowej boiska piłkarskiego przystosowaną do obsługi dyscyplin lekkoatletycznych związanych z areną lekkoatletyczną spełniającą jednocześnie wytyczne i wymagania PZLA, IAAF, PZPN, UEFA/FIFA prowadzące do uzyskania stosownych certyfikatów i w konsekwencji najwyższych klas i kategorii upoważniających do przeprowadzania zawodów piłkarskich rangi mistrzostw Europy, czy świata;
- c) wykonanie innych robót towarzyszących niezbędnym do wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej na Stadionie Śląskim;
- d) uzyskanie certyfikatów/świadectw organizacji sportowych tj. FIFA/UEFA, PZPN, PZLA, IAAF dla areny głównej i całego obiektu Stadion Śląski w najwyższych klasach i kategoriach obiektów sportowych, ww. organizacji sportowych, upoważniających do przeprowadzenia zawodów piłkarskich i lekkoatletycznych rangi mistrzostw krajowych oraz rangi mistrzostw Europy/Swiata.

XI. Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie zagospodarowania zewnętrznego terenu Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) wykonanie dróg, chodników, placów postojowych, placu europejskiego na terenie zewnętrznym Stadionu Śląskiego,
- b) wykonanie prac związanych z małą architekturą na terenie zewnętrznym Stadionu Śląskiego,
- c) wykonanie prac związanych z zielenią na terenie zewnętrznym Stadionu Śląskiego – nasadzenie drzew, krzewów i trawników.

XII. Zadanie inwestycyjne: „Dostawa elementów wyposażenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) dostawa i montaż elementów wyposażenia konkurencji lekkoatletycznych (elementy stałe np. rów z wodą, skocznie, koła do rzutów itd.),
- b) dostawa elementów ruchomych wyposażenia areny,
- c) dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do obsługi stadionu,
- d) dostawę wyposażenia eventowego.

wskutek czego załącznik nr 1 do Umowy wykonawczej otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu;

§ 2

1. Z uwagi na fakt, iż Województwo prowadzi obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap I, Zakres I”, zmierzające do wyboru wykonawcy robót budowlanych, obejmujących wykonanie usług publicznych o których mowa w punkcie X załącznika nr 1 do Umowy wykonawczej, Spółka zobowiązuje się do zawarcia umowy przelewu ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Województwo z wyłonionym wykonawcą, celem zwolnienia Województwa z wynikających z tego tytułu praw i obowiązków.
2. W przypadku, gdy łączne koszty wykonania usług publicznych, powierzonych Umową wykonawczą Spółce przez Województwo, w związku z ich rozszerzeniem na mocy niniejszego aneksu, przekroczą wysokość dotychczas udzielonej rekompensaty, Strony zgodnie oświadczają, iż zastosowanie będzie znajdował Dział VI ust. 4 pkt 4.3 Umowy wykonawczej, bądź Strony zawrą stosowny aneks zwiększający wartość rekompensaty.

§ 3

Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.

§ 4

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

§ 5

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Województwa, jeden egzemplarz dla Spółki.

Województwo:

Spółka:
