

Aneks nr 1

do umowy nr 3124/IR/2018 z dn. 31 lipca 2018 r.

zawarty w dniu	... października 2018 r. w Katowicach
pomiędzy	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowanym przez	1. Małgorzatę Ochęduszek-Ludwik – Członka Zarządu, 2. Macieja Gabryś – Dyrektora Wydziału Inwestycji
z siedzibą	ul. Ligon 46, 40-037 Katowice NIP: 954-277-00-64
a	Biurem Doradztwa i Usług HERA Sp. z o.o., NIP 644-001-19-33 KRS: 0000108645 zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
reprezentowanym przez	Macieja Masłowskiego - Prokurenta
na podstawie	art. 66 i 67 ust 1 pkt 4) z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
dotyczący	zmiany umowy nr 3124/IR/2018 z dn. 31 lipca 2018 r.

W umowie nr 3124/IR/2018 z dn. 31 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. W § 1 po ust 1 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu:

„1a. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli Spółki Stadion Śląski w zakresie powierzonych usług publicznych dotyczących:

- a) rekompensaty eksploatacyjnej, w ramach umów 215/IR/2015 oraz 4206/BS/2013, obejmującej zarządzanie obiektem, w wysokości kosztów ich poniesienia;*
- b) rekompensaty przyznanej na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego, w ramach umowy 2243/GP/2015.”.*

2. Dokonuje się zmiany terminu w § 3 ust 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Termin realizacji umowy – do 121 dni od dnia zawarcia umowy.”.

3. Dodaje się zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie brutto 254.241,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych), w tym wartość netto 206.700,00 zł oraz podatek VAT 47.541,00 zł, według stawki 23%.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Integralną część umowy stanowi:

- Protokół z negocjacji aneksu nr 1 do umowy 3124/IR/2018 z dnia 11 października 2018 r.

§ 5.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Województwa.

Zamawiający

Wykonawca