

A N E K S N R 8

do Umowy nr 1334/KT/2009 z dnia 27 maja 2009r. na świadczenie wybranych usług w zakresie zarządzania projektem „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*”

zawarty w dniu

pomiędzy **Województwem Śląskim**, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

1.
2.

z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46
zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

Sweco Consulting Sp. z o.o. zarejestrowaną w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000140225

reprezentowaną przez

Dariusza Terleckiego - Dyrektora Oddziału Południe działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 11 kwietnia 2016r. do podpisania niniejszego aneksu udzielonego przez Prezesa Zarządu Macieja Chrzanowskiego

z siedzibą w Poznaniu, 60-164 przy ul. Ziębickiej nr 35
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-000-41-90
zwaną w treści umowy „**Wykonawcą**”

§ 1

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 6 przyjmuje brzmienie: „6. Warunkiem niezbędnym dokonania przez Zamawiającego płatności za ETAP IV jest osiągnięcie przez Wykonawcę celu ostatecznego świadczonej usługi, o którym mowa w § 1 i § 2 ust. 1 – 4 Umowy, przed upływem **115** miesięcy i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz przetargu na wybór wykonawcy do sprawowania nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenie raportu końcowego.”
2. § 4 przyjmuje brzmienie: „§ 4 Termin wykonania umowy: w czasie do **115** miesięcy od dnia podpisania umowy.”
3. w § 6 ust. 4 przyjmuje brzmienie: „4. Faktury VAT zostaną wystawione przez

Wykonawcę na Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 954-277-00-64, po zrealizowaniu ETAPU objętego umową, na podstawie podpisanych przez obydwie strony protokołów odbioru bez zastrzeżeń dla każdego ETAPU wykonania przedmiotu umowy”.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowej umowy.

§ 4

Aneks sporządzony został w trzech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA