

**Aneks nr 1 do
Umowy nr 2538/IR/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.**

zawarty w dniu 2022 r. w Katowicach

pomiędzy Województwem Śląskim,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach 1.....
2.....

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a Meteolab Sp. zo.o.
z siedzibą:

ul. Jeziorna 86
43-230 Goczałkowice-Zdrój
NIP: 9372582411,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

.....

przy udziale WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa
zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”

reprezentowanym przez:
oraz
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”
reprezentowanego przez:.....

na podstawie	art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
dotyczący	Zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu współczesnych przyrządów meteorologicznych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie
osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa	Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji

§ 1

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:

*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, dostarczy i zamontuje przedmiot umowy, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkownika przedmiotu zamówienia atesty i zezwolenia) w terminie do **31 października 2022 r.**“*

§ 2

Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 2 Umowy i nadać mu następującą treść:

„2. W terminie do 20 października 2022 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust.3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy.“

§ 3

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu, z mocą obowiązującą od 27 sierpnia 2022 r.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 2538/IR/2022 z dnia 27.06.2022 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden dla Inwestora Zastępczego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: