

Aneks nr 20

z dnia 2022 r.

do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z późniejszymi aneksami powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonja 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

.....
.....

a

Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Dariusza Polowego

§ 1.

Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:

A. W § 4 ust. 1, który przyjmuje brzmienie: *"1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 wraz ze świadczeniem usługi Pomocy Technicznej wynosi 3.566.648,58 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 58/100), w tym przewiduje się w kolejnych latach:*

- w 2013 roku 18.450,00 zł,
- w 2014 roku 206.640,00 zł,
- w 2015 roku 99.527,50 zł,
- w 2016 roku 65.087,50 zł,
- w 2017 roku 257.531,25 zł,
- w 2018 roku 459.177,01 zł,
- w 2019 roku 291.558,85 zł,
- w 2020 roku 88.569,56 zł,
- w 2021 roku 85.269,15 zł,
- w 2022 roku 665.022,15 zł.
- w 2023 roku 1.329.815,61 zł."

B. W § 4j po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującej treści: *"8. W roku 2021 koszt prac projektowych wyniósł 73.215,15 zł z tego 47.589,85 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 25.625,30 zł po stronie Miasta Racibórz. Całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 w roku 2021 wyniósł 85.269,15 zł w tym 12.054,00 zł tytułem nadzorów autorskich (7.835,10 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 4.218,90 zł po stronie Miasta Racibórz)."*

C. W § 4j po ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującej treści: *"9. W roku 2021 wykonany zakres prac obejmował:*

- 1) w zakresie etapu 4 i 5, tj. *Obwodnicy Miasta Raciborza na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do DW 935 ul. Rybnickiej w Raciborzu:*
 - *prowadzenie nadzoru autorskiego podczas budowy*
- 2) w zakresie etapów 3 i 6,
 - *wykonanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu,*
 - *przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia."*

D. Na podstawie § 4 ust. 7 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z aneksami po § 4j dodaje się § 4k o następującej treści:

"§ 4k

1. W roku 2022 całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 przewiduje się na poziomie do 665.022,15 zł, z czego 457.363,71 zł dotyczy prac projektowych (297.286,41 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 160.077,30 zł po stronie Miasta Racibórz), 83.640,00 zł tytułem dostosowania dokumentacji projektowej na potrzeby kontynuacji realizacji inwestycji RDRP od strony Miasta Rybnik dla etapu 3 (54.366,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 29.274,00 zł po stronie Miasta Racibórz), 93.711,24 zł tytułem dostosowania dokumentacji projektowej na potrzeby kontynuacji realizacji inwestycji RDRP od strony Miasta Rybnik dla etapu 2 (60.912,31 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 32.798,93 zł po stronie Miasta Racibórz) oraz 30.307,20 zł stanowiących zabezpieczenie dla nadzorów autorskich podczas realizacji dalszych etapów RDRP (19.699,68 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 10.607,52 zł po stronie Miasta Racibórz).
2. Zakres prac projektowych na rok 2022 obejmuje w zakresie etapu 2 i 3:
 - wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi,
 - wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie specustawy drogowej,
 - sporządzenie wykazu działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjnych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 - wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu (tylko dla etapu 2),
 - wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyrębu,
 - przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tylko dla etapu 2),
 - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy,
 - wykonanie projektu wykonawczego (tylko dla etapu 3),
 - przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji etapów inwestycji dla etapu 3,
 - dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji etapów inwestycji dla etapu 2,
- 2a. Miasto Racibórz oświadcza, iż umowa dotycząca świadczenia dodatkowej usługi geodezyjnej, na potrzeby realizacji zwiększonego zakresu prac, o którym mowa w § 1 ust. 4 lit. d., związanego ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nie została skonsumowana oraz nie powstaną zobowiązania Miasta Racibórz do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot tej umowy i z tego tytułu nie stanowi ona kosztów niniejszego porozumienia.
- 2b. W związku z zakończeniem budowy etapu 4 i 5 tj. Obwodnicy Miasta Raciborza, na potrzeby umożliwienia kontynuacji budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna od ul. Sportowej w Rybniku, Miasto Racibórz zawarło w tym zakresie dodatkowe umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej.
- 2c. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach określonych w § 4 ust. 1 Porozumienia w ramach dotychczas podpisanych umów w wysokości 35%.
- 2d. Miasto Racibórz posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego, o którym mowa w ust. 2c.
3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 1 w tym również na refundację poniesionych w roku 2022 przez Miasto Racibórz wydatków przed zawarciem niniejszego aneksu nr 20 w transzach na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 16 grudnia 2022 r., na wskazany rachunek budżetu Miasta Racibórz, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia.
4. Do wniosków, o których mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Racibórz, zgodnie z § 6 ust. 3 oraz rachunków i faktur, pozytywnych opinii ZDW lub GDDKiA do każdej części składowej opracowania. Do wniosków dotyczących płatności za dostosowanie dokumentacji projektowej na potrzeby kontynuacji realizacji inwestycji RDRP od strony Miasta Rybnik należy dołączyć pozytywną opinię ZDW.
5. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy opracowania kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji opracowania określonej w § 4 ust. 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.
6. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.
7. Dopuszcza się odbiór opracowań wyszczególnionych w ust. 2 osobno dla każdego etapu."

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Miasto Racibórz