

Regionalny Ośrodek Kultury

ul. 1 Maja 8
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 822-05-93, 812-69-03
tel./fax 812-33-33

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała

Załącznik nr 1
do aneksu nr 2 do umowy nr CRU WSL
3144/KL/2022 z dnia 15.07.2022 r.

Aktualizacja programu rzeczowo-finansowego na rok 2022 na realizację zadania:

pn. Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

Poz.	Elementy, rodzaje robót, kod CPV	Koszt realizacji			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/	
		Ogółem	Środki			
			Środki EOG	Środki z budżetu Województwa Śląskiego		Środki własne instytucji
1.	Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (elewacja wschodnia) kod CPV 45421000-4 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej) kod CPV 45443000-4 (Roboty elewacyjne)	177 808,77		158 687,61	19 121 16	wrzesień/październik 2022 r.
2	usługa inspektora nadzoru	4 760,63		0,00	4 760,63	wrzesień/październik 2022 r.
3	Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (elewacja zachodnia) kod CPV 45421000-4 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej) kod CPV 45443000-4 (Roboty elewacyjne)	173 861,66		105 233,39	68 628,27	listopad/grudzień2022 r.
4	usługa inspektora nadzoru	5 215,85		0,00	5 215,85	listopad/grudzień2022 r.
5	Roboty remontowe wewnętrzne - pomieszczenia od strony Frontowej wschodniej	50 654,15		0,00	50 654,15	listopad/grudzień2022 r.
x	Ogółem koszt realizacji:	412 301,06		263 921,00	148 380,06	

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie

24. 10. 2022

Główna Księgowa:

Główny Księgowy
Bołtyśnik
Agnieszka Bołtyśnik

Podpis Beneficjenta:

DYREKTOR
Lesław Werpachowski