

**Aktualizacja programu rzeczowo-finansowego na rok 2003 dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
"Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej "**

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Planowano</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Korekta</i>	<i>w tym środki nie wygasające</i>
I	Modernizacja tasy tramwajowej nr 6/41					
1.	NG torowiska od Łagiewnik - oś.A.Bożka w Bytomiu	1900 m.t.p.*	1,950,000.00	IV - XII 2003	2,107,760.00	136,000.00
2.	Stacja "Park Kościuszki" wraz z liniami kablowymi oraz robotami towarzyszącymi	1 kpl.	3,825,000.00	III - XII 2003	3,765,550.00	100,000.00
3.	Stacja Bracka wraz z liniami kablowymi oraz robotami towarzyszącymi - dokumentacja	1 kpl.		III - XII 2003	-	
4.	NŚ torowiska w ul.Siemianowickiej w Bytomiu wraz z NG przejazdu tram.-drogow., modern. odgałęzienia oraz z sygnalizacją priorytetową dla tramwaju - dokumentacja	1 kpl.		VI - X 2003	-	
5.	NG torowiska w obrębie PL.Sikorskiego w Bytomiu ul.Jagiellońska , Moniuszki, naprawa rozjazdów, wymiana rozjazdów, automatyka i sterowanie rozjazdami-dokumentacja			VII - XII 2003	-	
6.	Montaż urządzeń pojazdowych Ericsson			I - XII 2003	-	
7.	Wykup materiałów elektroenergetycznych niezabudowanych i nie zafakturowanych przez Alstom do końca 2002 r.			I - XII 2003	-	
8.	Wykup dokumentacji projektowych			III - XII 2003	-	
	RAZEM poz. I		5,775,000.00		5,873,310.00	236,000.00

* ograniczenie zakresu do 950 mtp.

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Planowano</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Korekta</i>	<i>w tym środki nie wygasające</i>
II	Przebudowa torowiska w ul.Gliwickiej od Pl. Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach (dokończenie etapu II na odc. przejazd kolej. od ul.Dąbrówki do ul. Wolności), zabudowa rozjazdów technologicznych wraz z dostosowaniem sieci trakcyjnej; roboty rozbiórkowo ziemne w obrębie torowiska, wykonanie podbudów wraz z ułożeniem torów docelowych; wykonanie nawierzchni w obrębie torowiska; posadowienie słupów ; budowa nowej sieci trakcyjnej;		3,080,000.00	II - IV kw.	3,049,750.00	-
III	Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej w Świętochłowicach (przedłużenie w ul. Bytomską) Roboty będą prowadzone metodą połówkową tj. z zachowaniem ruchu tramwajowego i kołowego po jednej stronie jezdni zabudowa rozjazdów technologicznych wraz z nawierzchnią ; roboty ziemne; wykonanie podbudowy w obrębie torowiska układanie toru docelowego; układanie nawierzchni	884 mtp	1,200,000.00	II - IV kw.	1,273,140.00	-
IV	Budowa linii tramwajowej wraz z zasilaniem od pętli Wrocławskiej do Oś.Miechowice w Bytomiu Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z business planem	9 000 mtp	400,000.00	II - IV kw.	164,000.00	-
V	Przedłużenie linii tramwaj. do oś.Zagórze w Sosnowcu Przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) oraz zbiorcze zestawienie ZZK		100,000.00	IV kw.	194,800.00	-
	RAZEM poz. II - V		4,780,000.00		4,681,690.00	-
	OGÓŁEM poz. I + II + III + IV + V		10,555,000.00		10,555,000.00	236,000.00

Program rzeczowo-finansowy na rok 2003 dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

"Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej "

Zadanie	Ilość	Pozycja w ZZliK wg KPP w.2.2.	Termin realizacji	środki budżetowe roku 2003	środki inne
I. Modernizacja tasy tramwajowej nr 6/41..."					
1. NG torowiska od Łagiewnik - oś.A.Bożka w Bytomiu	1900 m.t.p.	28	IV-X 2003	1,950,000.00	1,850,000.00
2.Stacja Park Kościuszki wraz z liniami kablowymi oraz robotami towarzyszącymi	1 kpl.	73-77,93-94, 97-99	III - XI 2003	3,825,000.00	-
3.Stacja Bracka wraz z liniami kablowymi oraz robotami towarzyszącymi	1 kpl.	78-82,93-94, 97-99	III - XI 2003	-	3,900,000.00
4. NŚ 240 m.torowiska w ul.Siemianowickiej w Bytomiu wraz z NG przejazdu tramwaj.-drogowego, modernizacją odgałęzienia oraz sygnalizacją priorytetowom dla tramwaju	1 kpl.	29,30,110-113,123,126, 129	VI-X 2003	-	1,200,000.00
5.NG 266 mtp. torowiska w obrębie PL.Sikorskiego w Bytomiu ul.Jagiellońska , Monuszki, naprawa rozjazdów, wymiana rozjazdów, automa i sterowanie rozjazdami		31-34,110-113,123,126 129	VII- XII 2003	-	2,000,000.00
6.montaż urządzeń pojazdowych Ericsson		109	I-XII 2003	-	500,000.00
7.Wykup materiałów elektroenergetycznych niezabudowanych i nie zafakturowanych przez Alstom do końca 2002 r.		-	I-XII 2003	-	55,000.00
8.wykup dokumentacji projektowych			III-V 2003	-	470,000.00
RAZEM poz. I				5,775,000.00	9,975,000.00

Zadanie	Ilość	Pozycja w ZZlik wg KPP w.2.2.	Termin realizacji	środki budżetowe roku 2003	środki inne
II. Przebudowa torowiska w ul.Gliwickiej w K-cach od Pl. Wolności do ul. Żelaznej (dokończ. etapu II na odc. Przejazd kolej. ul.Dąbrówki do Pl.Wolności) zabudowa rozjazdów technologicznych wraz z dostosowaniem sieci trakcyjnej;roboty rozbiórkowo ziemne w obrębie torowiska, wykonanie podbudów wraz z ułożeniem torów docelowych; wykonanie nawierzchni w obrębie torowiska; posadowienie słupów ; budowa nowej sieci trakcyjnej;	884m.t.p.			3,080,000.00	-
III. Budowa linii tramwajowej od Pętli Wrocławskiej do do Oś.Miechowice w Bytomiu Przygotowanie dokumentacyjne zadania dla budowy ok.8000 mtp (torowisko wydzielone) z określeniem usytuowania nowych podstacji				400,000.00	100,000.00
IV. Przedłużenie linii tramwajowej do oś.Zagórze Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej celem określenia uwarunkowań przestrzennych i ruchowych związanych z przyszłą realizacją linii tramwajowej				100,000.00	50,000.00
V. Modernizacja torowiska w ul.Katowickiej w w Świętochłowicach (przedłużenie w ul.Bytomską) Roboty będą prowadzone metodą półkolkową tj. z zachowaniem ruchu tramwajowego i kołowego po jednej stronie jezdni; zabudowa rozjazdów technologicznych wraz z przebudową sieci nad rozjazdami ; roboty rozbiórkowe torów wraz z nawierzchnią; roboty ziemne; wykonanie podbudowy w obrebie torowiska; układanie toru docelowego; układanie nawierzchni				1,200,000.00	-
RAZEM poz. II - V				4,780,000.00	150,000.00
OGÓŁEM poz. I + II + III + IV + V				10,555,000.00	10,125,000.00

.....

.....

.....

Katowice, dnia 09.01.2003 r.