

POROZUMIENIE

zawarte w Katowicach w dniu 2022 r., pomiędzy:

Województwem Śląskim, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

-
-

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Sweco Polska Sp. z o. o., z siedzibą 60 – 829 Poznań, ul. Franklina Roosevelta 22, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000140225, NIP: 522-000-41-90, REGON: 006744144, reprezentowaną przez:

-,

zwaną dalej „Wykonawcą”

łącznie dalej zwanymi „Stronami”

o treści:

Preambuła

Zważywszy, że:

- 1) W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawarta została w dniu 27 maja 2009 r. umowa nr 1334/KT/2009, przedmiotem której jest świadczenie usług w zakresie zarządzania projektem pn.: „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*”, zwana w dalszej części niniejszego porozumienia „**Umową o Zarządzanie Projektem**”;
- 2) Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 Umowy o Zarządzanie Projektem jej realizacja podzielona została na cztery etapy:
 - Etap I – uzyskanie Studium Wykonalności oraz pozytywnego raportu z oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,

- Etap II – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie projektanta i uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz skompletowanie dokumentacji formalno – prawnej i geodezyjnej celem sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- Etap III – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- Etap IV – przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót i postępowania na wyłonienie wykonawcy do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zamknięcie dokumentacji księgowej dla przygotowania przedsięwzięcia i rozliczenie wydatków na zasadach określonych przez Zamawiającego;

- 3) Pierwotnie ustalony termin świadczenia usług przez Wykonawcę określony został w § 4 Umowy o Zarządzanie Projektem na okres do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym ze względu na okoliczności niezależne od Wykonawcy nie było możliwe wykonanie pełnego zakresu usług objętych Umową o Zarządzanie Projektem w pierwotnie ustalonym terminie;
- 4) W kolejnych aneksach do Umowy o Zarządzanie Projektem Strony dokonywały zmiany terminu świadczenia usług przez Wykonawcę, przy czym w ostatnim Aneksie nr 9 z dnia 16.10.2018 r. ustalono termin 127 miesięcy od dnia podpisania umowy, który upłynął w dniu 27.12.2019 r.;
- 5) W dniu 3 lutego 2016 r. pomiędzy zarządcami dróg publicznych, tj. Prezydentem Miasta Katowice, Prezydentem Miasta Mysłowice, Prezydentem Miasta Sosnowca i Prezydentem Miasta Jaworzna zostało zawarte porozumienie w sprawie wspólnego przygotowania w zakresie sporządzenia niezbędnej dokumentacji środowiskowej wraz z inwentaryzacjami przyrodniczymi dla odcinka Drogowej Trasy Średnicowej Wschód, na podstawie którego Prezydent Miasta Jaworzna upoważniony został przez pozostałych zarządców dróg do przeprowadzenia zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji środowiskowej i zawarcia umowy z wykonawcą tej dokumentacji;
- 6) W konsekwencji powyższego porozumienia w piśmie z dnia 15 lutego 2016 r. Prezydenci Miast Katowice oraz Mysłowice zwrócili się do Zamawiającego o wycofanie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. *„Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”*, w związku z czym Zamawiający powiadomił Wykonawcę o zawarciu ww. porozumienia zarządców dróg z dnia 3 lutego 2016 r. oraz o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy z Biurem Konsultingowo – Doradczym „Euroekspert” Jacek Seweryński dotyczącej wykonania dokumentacji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego;
- 7) W związku z okolicznościami opisanymi w pkt 5 i 6 powyżej niemożliwe stało się wykonanie pełnego zakresu usług przez Wykonawcę w ramach realizacji Etapu I Umowy o Zarządzanie Projektem;
- 8) Na podstawie ugody sądowej z dnia 31 stycznia 2018 r., zawartej w postępowaniu pojednawczym przed Sądem Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydziałem I Cywilnym (sygn. akt I Co 170/17/1) Strony dokonały rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy za usługi wykonane w ramach realizacji Etapu I Umowy o Zarządzanie Projektem;

- 9) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi w ramach Etapu II Umowy o Zarządzanie Projektem zostało w całości zapłacone przez Zamawiającego,
- 10) W dniu 13 lipca 2022 r. Zamawiający zawarł z Egis Poland Sp. z o. o. ugodę sądową w sprawie rozliczenia i rozwiązania Umowy Nr 336/KT/2011 z dnia 2 marca 2011 r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*”, w postępowaniu pojednawczym przed Sądem Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydziałem VI Gospodarczym (sygn. akt VI GCo 13/20);
- 11) Realizacja przez Wykonawcę usług w ramach Etapów III i IV Umowy o Zarządzanie Projektem stała się bezprzedmiotowa i nie leży w interesie publicznym,

na podstawie art. 917 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym", w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) a także art. 353¹ Kodeksu cywilnego, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1.

Z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia rozwiązaniu ulega Umowa nr 1334/KT/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w zakresie zarządzania projektem pn.: „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*”, w zakresie usług niewykonanych do dnia jej rozwiązania.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że z tytułu wykonania usług na podstawie umowy, o której mowa w § 1, otrzymał od Zamawiającego wynagrodzenie, odpowiadające wartości wykonanych usług, w związku z czym nie ma z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego dalszych roszczeń i roszczeń takich nie będzie podnosił wobec Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1 poniżej.
2. Zamawiający oświadcza, że usługi zarządzania projektem na podstawie umowy, o której mowa w § 1, w zakresie w jakim Wykonawca miał możliwość ich wykonania, tj. w części Etapu I oraz w Etapie II, zostały przez Wykonawcę wykonane i przyjęte przez Zamawiającego, w związku z czym co do zakresu wykonanych usług Zamawiający nie ma w stosunku do Wykonawcy z tego tytułu roszczeń i roszczeń takich nie będzie wobec Wykonawcy podnosił, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 poniżej.

§ 3.

1. W związku z rozwiązaniem na mocy niniejszego Porozumienia umowy, o której mowa w § 1, Strony postanawiają, że wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy w formie pieniężnej, zostanie Wykonawcy w całości zwrócone na rachunek bankowy o nr w terminie 30

dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia, bez konieczności występowania przez Wykonawcę z odrębnym wnioskiem o dokonanie jego zwrotu.

2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację projektową otrzymaną od Egis Poland Sp. z o.o., która została zweryfikowana przez Wykonawcę i dla której Wykonawca opracował Raport z zaawansowania dokumentacji projektowej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia, bez konieczności występowania przez Zamawiającego z odrębnym wnioskiem o jej przekazanie.

§ 4.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku sporów dotyczących zawarcia i wykonania niniejszego Porozumienia, których Strony nie zażegnają polubownie, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: